

Tórshavnar kommuna í fíggjarligari trongstöðu:

Enn er eingin loysn funnin

Tékniska fyrisitingin hevur havt samráðingar við byggifelagið Guttesen og Staksberg um møgular skerjingar av svimjihøllini. Skerjingar minka helst ikki kostnaðin

Tórshavnar býráð hevur enn ikki tikið nakra endaliga støðu til, hvussu tann fíggjarliga trongstøðan skal loysast.

Seinasta mikudag skrivandi Sosialurin, at møgulega skuldu nøkur stórarbeiði stórgast og skerjast. Men leiðsla býráðsins og fíggjarnevndin hava enn ikki tikið nakra endaliga støðu.

Fleiri fundir vórðu hildnir um vikuskiftið, men einki er frætt um, hvat fór fram á fundunum.

Fundir við byggifelagið

Eitt av teimum stóru málunum í spariætlanunum hjá býráðnum er svimjihøllin.

Leiðslan í býráðnum hevur saman við tí teknisku fyrisitingini havt fundir við byggifelagið Guttesen og Staksberg, sum býráðið hevur gjørt sáttmála við um jørð- og timburarbeiðið í tí ætlaðu svimjihallarbyggingini.

Einki itakligt úrslit er komið burtur úr hesum tingingunum, og tí er heldur ikki nøkur niðurstøða gjord. Heldur ikki er avgjört, nær býráðið skal taka støðu til spariætlan-

inar, men møgulega verður ein eyka býráðsfundur hildin hóskvældið.

Undir samráðingunum er tingast um nógvar ymiskar skerjingarmøguleikar, sum eru tekniskt forsvarligar. Harafturat hevur kjakast verið um møguleikan at støða byggingini av svimjihøllini fyríbils.

Men hesin seinasti møguleikin kann gerast dýrur, við tað at sáttmáli er gjordur við byggifelagið. Tí kann tað hugsast, at byggifelagið fer at leggja krav fram um endurgjald, um sáttmálin verður strikaður.

Sum Sosialurin hevur skilt støðuna, fara smærri skerjingar ikki at minka nakað munandi um kostnaðin, tí tað er trupult at broyta eitt detailprojekt. Úrslitið av eini slíkari broyting er oftast hækkaðir kvadratmeturprisir.

Kavingarhylurin kann skerjast

Tó kann ætlaði kavingarhylurin strikastuttan at elva til størri trupulleikar.

Ein byggiharri hevur nevniliga loyvi til at broyta eitt projekt við upp móti 15 prosentum, uttan at broyta sáttmálan.

Tí hava myndugleikarnir roynt at halda seg innan fyri hetta markið undir tingingunum.

Í viðmerking til Sosialin í síðstu viku, segði Niels Debes, formaður í

Stadionnevndini, at nevndin hevði m.a. mælt til at strika kavingarhylin og aðrar smærri fasilitetir fyri at minka um kostnaðin.

Leiðarin av byggideildini, Gunnar Hoydal, sigur, at ein striking av kavingarhylinum fer ikki út um tey 15 prosentini.

Harafturat vil ein striking av kavingarhylinum ikki elva til størri tekniskar trupulleikar, tí hann liggur líka sum í einum bygningsparti fyri seg. Hesin møguleikin vil tí ikki nervað projektið sum heild.



Møgulega skal ein eyka býráðsfundur hóskvældið taka støðu til spartiltøkini

HTH

er nú eisini farið undir at framleiða innbúgv til baðiverils



Tá ein skal innrætta eitt baðirúm, tá er tað ikki altíð, ein hugsar um, um tað er pláss fyri tí innbúgvinum, ein hevur ætlað at fingið sær.

Men henda trupulleikan og aðrar kann ein vinn á við at venda sær til okkara — vit klára trupulleikarnar!

Tilboð og leiðbeining um innrætting fáa tygum óbindandi frá okkum.

Kunngerð

Tað verður her gjørt kunnugt at býráðið á fundi tann 14. februar 1980 samtykti at

vegurin úr Dalavegnum inn á trøðna í Syðradali, matr. nr. 794, skal eita

Hanusargøta

vegurin úr Pedda við Steins gøtu inn á Mortansstovutrøðna, matr. nr. 806 a, skal eita

Lauritsargøta

Tórshavnar býráð
15. februar 1980

P/F JÁKUP Á DUL

Box 1

tel. 14949

HTH