

HER NÚ ALLA KIPANINA

ábyrgdin er hjá landsstýriskvinnuni við mentamálum.

Grundgevingin er rættuliga greið: peningurin er játtaður á grein sjei í figgjarlógini, sum er greinin, sum landsstýriskvinnan við mentamálum varar av.

- Í mínari verð er ongin ivi: tann landsstýrismaður, sum hevur fingið pening játtaðan frá Løgtinginum hevur evstu ábyrgd av, at peningurin verður brúktur til tað, sum hann er játtaður til, sigur Bárður Nielsen, formaður í Sambandsflokkinum og limur í figgjarnevndini.

Kanningin

Ein kanning er sett í verk. Tað er landsstýrismaðurin við samferðslumálum, Heðin Morteensen, sum hevur sent Landsverk 52 spurningar um verkætlanina higartil.

Landsverk hevur fingið freist til mikudagin at svara spurningunum, sum samferðslumálaráðið hevur sent.

Undir kjakinum í tingsalinum fyrr í vikuni, royndi lögmaður alla tíðina at mæla tinginum til at biða við at taka endaliga støðu í málinum, til svarini frá Landsverk fyriliggja.

- Krossfest, krossfest rópa nógv, men



Bárður á Steig Nielsen, formaður í Sambandsflokkinum, er ikki í iva um, at tað er landsstýriskvinnan við mentamálum, sum hevur ábyrgdina.

tá ið eg spyrji hvør skal krossfestast, fá eg ymisk svar, segði lögmaður.

Tí mælir hann til at biða eftir kanningin, sum landsstýrismaðurin við samferðslumálum er í ferð við at gera.

Í tinginum hendi tað undir 3.viðgerð av málinum, at semja var um at beina málið aftur í figgjarnevndina. Ein spurningur, sum tók seg upp, var, at ógreitt er um figgjarnevndin kann gera ein játtan so greiða, at pengarnir skulu brúkast júst til tað, sum figgjarnevndin sigur.

Hesum er figgjarváráðið ikki samt í, men sigur, at tað avgerð játtanarlógin.

Hetta eru tekniskir spurningar, sum figgjarnevndin eisini fer at viðgera, men hon hevur ikki gjørt tað enn. Fundur var hósmorgunin, men málið var ikki á skrá. Kortini tosaði figgjarnevndin óformliga um málið.

Nær málið verður tikið upp í figgjarnevndini er óvist, tí forkvinnan ivaðist í skrivandi stund í um nevndin eisini eigur at biða eftir frágreiðingini hjá landsstýrismanninum.

Ábyrgdin

Semja er í tinginum um, at skúlin í Marknagili skal gerast liðugur, men nógv tingfólk eru eisini samd um, at ein ábyrgd fyri tí, sum er hent skal staðfestast.

Meðan málið varvbiðgjørt søgdu fleiri tingfólk, at tað eru minst tvey landsstýrisfólk, sum hava ábyrgd av tí sum er hent.

Tað sama segði Bjørn á Heygum, advokatur, í sendingini Radrin útvarpinum.

Talan er tá bæði um landsstýriskvinnuna við mentamálum og landsstýrismannin við samferðslumálum.

Bárður á Steig Nielsen, formaður í



Aksel V. Johannesen, lögmaður, helt lítið um, at tingfólk kravdu ábyrgdina staðfesta áðrenn kanningin hjá samferðslumálaráðnum er liðug.

Sambandsflokkinum, er als ikki samdur í tí niðurstøðuni.

- Tað er sjálvandi tann landsstýrismaðurin, sum hevur fingið pengarnar játtaðar frá Løgtinginum, sum eisini hevur ábyrgd av at pengarnir verða brúktir og at játtanin verður hildin. Í hesum føri er tað landsstýriskvinnan við mentamálum, Rigmor Dam, sigur Bárður Nielsen.

Samferðslumálaráðið fær svar uppá sínar 52 spurningar í seinasta lagi mikudagin.

Umbønin um meira pengar

Her er seinasta umbønin frá landsstýriskvinnuni við mentamálum um meira pengar til Glasir

ÁRNI GREGERSEN

Ioktober 2018 hevur Landsverk boðað Menta-
málaráðnum frá, at byggingin av Skúladeplinum
við Marknagil verður 18,7 mió. kr. dýrari enn
væntað.

Meirútreiðslan er staðfest undir liðuggerð av byggiarbeiði og veiting av maskinum og innbúgv.

Undir liðuggerð eru veitingar hjá arbeidstakarunum gjørdar upp, og hevur tað tá víst seg, at nógvir manglar eru í verkætlanini. Samsvar hevur ikki verið millum arbeidstekningar, arbeidssfrágreiðingar og tilboðslist-

ar, ið ráðgevin hevur framleitt, og sum eru grundarlag undir sáttmálunum, sum Landsverk hevur gjørt við arbeidstakararnar.

Hetta hevur havt við sær meirveitingar og meir-kostnað.

Eisini hevur Landsverk í sambandi við og eftir avhending av skúlanum staðfest, at fleiri feilir skuldu rættast, áðrenn skúlin kundi takast í nýtslu. Talan hevur m.a. verið um krøv, sum byggimyndugleikarnir hava sett aftaná at arbeiddið varð liðugt, og sum tiskil skuldu rættast, tí samsvar ikki hevur verið millum myndugleikakrøv og verkætlanina hjá ráðgevanum.

Hartil hevur talan verið um veitingar, sum ikki

vóru í verkætlanini, men sum eru ein fortreyt fyri at kunna nýta skúlan. Við støði í fráboðanini frá Landsverki verður við hesum biðið um at hækka verklagslógina fyri byggingina av Skúladeplinum við Marknagil við tilsamans 18,7 mió. kr., ið skulu brúkast til øktu byggiútreiðslurnar.

Leggjast skal afturat, at Landsverk hevur upplýst, at í verandi løtu er sera trupult at siga, um fleiri ókendar og ikki fráboðaðar útreiðslur verða staðfestar í sambandi við byggiverkætlanina, tí endalig uppgerð er ikki fingin frá øllum arbeidstakarum.

Talan er tí um ta best møguligu metingina í verandi støðu. Ásetingin um gildistíð verður eisini longd við einum ári, t.v.s. til 31. desember 2019. Byggivirksemi fer í ávisan mun framvegis at verða í 2019, og er gildistíðin tí sett at verða alt figgjarárið.

Óvist er um gerðarrættarmálið verður liðugt áðrenn hetta.