

LØGTINGIÐ SKAL BRÚKA 100 MILLJÓNIR AT GERA H-BYGNINGIN LIDNAN FYRI

Tað verður eitt tungt fíggjarligt tak hjá tí almenna at fáa H-bygningin á Landssjúkrahúsinum gjørdan lidnan

Árni Gregersen

Tað er staðfest, at tað fer at kosta minst 101,2 milljónir meira enn higartil játtað, at gera H-bygningin á Landssjúkrahúsinum lidnan.

Landsstýrismaðurin við heilsumálum, Kaj Leo Holm Johannesen, legði eitt uppskot um hesa meirjáttan fyri Løgtingið hálvan desember í fjør, men málið var ikki sett á dagsskrá tá, tí millum annað fíggjarnevndin var fult upptikin at gera fíggjarlógina fyri 2020 lidna.

-Hetta er eitt so stórt og álvarsligt mál, at hetta mugu vit lata liggja til eftir nýggjár, segði Magnus Rasmussen, formaður í fíggjarnevndini tá.

Nú fær mnálið so fyrstu viðgerð í tinginum hósdagin og síðani verður tað beint í fíggjarnevndina.

Kom óvart á

Tað kom óvart á politisku skipanina, at verkætlanin er vorðin so nógv dýrari.

Heilsumálaráðið hevur gjøgnumgingið allan roknskapin og staðfestir altso, at verkætlanin fer at kosta meira enn 100 milljónir meira enn ætlað.

Upprunaliga skuldi H-bygningurin og nýmótansgerðin av Landssjúkrahúsinum kosta 652 milljónir krónur. Hetta var mett í 2008 og í teimum broytingum, sum síðani eru gjørdar.

Kortini er tørvur á gott 100 mnilljónum afturat.

Í viðmerkingum til uppskotið sigur landsstýrismaðurin, at endamálið við uppskotinum er at dagføra kostnaðin á verandi verkætlan og leggja tað afturat samlaður upphæddini og til útreiðslur til nýggja

tøkni og nýggja útgerð og so meira útreiðslur til projektering.

Í viðmerkingum verður sagt, at útreiðslurnar til handverkararnar eru dýrari enn mett og skeivt mettar. Millum annað verður eisini sagt, at avsetingar vóru ikki gjørdar til háisolatíonsstovur.

Tær kosta 13 milljónir. Eisini var ætlanin at spara 15 milljónir, men tað eydnaðist ikki.

So verður eisini sagt, at arbeiðið at projektera er meira umfatandi, enn mett var upprunaliga. Millum annað var tað als ikki tikið við í verkætlanina, at tá ið bygningurin er bygdur liðugt, so skal hann sambindast við restina av Landssjúkrahúsinum.

Nevnt verður eisini, at projektering av reinsiverki, lokarennu og ilt-sentrali heldur ikki var við í upprunaligu ætlanini.

Nýggj útgerð

Sjálvandi er nógv hent á tekniska økinum, síðan farið var undir verkætlanina í 2008.

Menning er farin fram í samskiftistøkni, ið verður brúkt til sjúkrahús, og eru fleiri fyrimunir við



H-bygningurin fer at kosta góðar 100 milljónir krónur meira at gera lidnan

at skifta til eina nýggja kalliskipan, sum eisini verður ein stórir partur av tilbúgviningini, eins og starvsfólk kunnu fáa alarar á telefonina.

Kostnaðurin av at skifta skipan er stórir, men tíðin at skifta er nú, soleiðis at nýggju innleggjarnar í H-bygninginum eru til nýggjari tøkni.

Kostnaðurin er mettur at verða 12 milljónir krónur, og er tá talan um kalliskipanina fyri alt sjúkrahúsøkið í Tórshavn.



Við í verkætlanini eigur sjálvandi eisini at vera, at alt Laqndssjúkrahúsið skal sambindast og virka sum ein eind

Kostnaðarmeting er ikki íroknað projektering og prosjektbroyting

Dýrari projektering

Tann munandi dýrari projekteringin hongur saman við, at projekteringin heldur seg frá útsíðuni av B-bygninginum.

Tað vils iga, at alt sum røkkur inn í gamla bygningin ikki er tikið við, men arbeiðið skal

gerast fyri at fáa alt at virka sum eina heild.

Fyri at kunna taka bygningin í nýtslu er neyðugt at fáa fleiri viðurskifti avgreidd.

Her er talan um at fáa projektering til skelting, til at flyta spleisirúm (KT-trygd), til niðurtøku av C og E bygninginum og til parkeringspláss, umframt til projektering til parkeringskjallara

og goymslu, til flyting av funktiónum úr A og B-bygningunum oman í H-bygningin, til projektering til tekniskar skipanir og til neyðstreymverk.

Til projektering til reinsiverk og samskipan við kommunu og aðrar myndugleikar. Útreiðslurnar til projektering av avleiddum verkætlanum verða mettar til at verða 14,8 mió. kr. tilsamans.



Kaj Leo Holm Jphannesen, landsstýrismaður við heilsumálum, hevur lagt uppskotið um meira pengar fyri tingið