

Hálvar loysnir kosta dupult so nógv

— sigur Steen Cold í samrøðu við Sosialin, um ógreiðu viðurskiptini á stovninum, sum enn ikki er liðugur og handaður eigarunum, Norðurlenska Ráðharraráðnum og Landstýrinum

Orð og mynd:
Dagny Joensen

— Tað er ein leiðilig støða vit eru komin í, at húsið ikki er liðugt og greitt at taka í nýtslu, sum upprunaliga ætlað, sigur Steen Cold.

— Hóast ábyrgdin áliggur øllum Norðanlondum í felag, so er tað kortini lættari hjá t.d. svi-um at liva við, at húsið ikki lukar tey ásettu krøvini.

Støðgur í byggingini

Í juli mánaða kom fram, at støðgur var komin í byggingini í Norðurlandahúsinum.

— Tað eru kortini færingar, sum verða við sviðið soð. Teir fáa í boði eitt mentannahús, sum skal hava ymiskt virksemi og sum teir hava goldið fyri. Sum viðurskiptini nú eru, fáa fólk ikki fult gagn av stovninum.

num, sum varð tikið í nýtslu í mai mánaða í ár.

Tá varð upplýst, at orsøkin var eitt nú havna-verkfallið í Danmark, tí tilfarið ikki var komið til tíðina. Úrslitið varð, at nógvar framsýningar og annað virksemi, sum var lagt til rættis eitt ár fram í tíðina, varð útsett ella datt heilt niðurfyri.

Á fundi í Keypmannahavn í juli mánaða í ár millum stýrisbólkin fyri byggingini øðrumegin, og

Ola Steen, arkitekt, hinumegin, skuldi greiða fáast á hesum viðurskiptum.

Jan Stiernstedt, formaður í stýrisbólkinum, segði tá við Sosialin, at úrslitið av fundinum var væleydnað og at rættlag nú kom í viðurskiptini viðvikjandi liðugtgerðini av stovninum.

Í august skuldi fullfiggjað búskaparligt og tekniskt yvirlit fyriliggja, sum visti, hvat stovnurin kostaði at fáa lidnan.

Nú hevur fundur verið aftur í Keypmannahavn í farnu viku. Stýrisbólkurin fekk handað fyribils framtíðarútlit (prognosu) yvir byggikostnaðin, og hetta visti, at kostnaðarætlanin helt upprunaligu hæddina.

— Um so er, so er peningur tekur til teir, ið hava staðið fyri arbeiðnum, sigur Steen Cold og skoytir uppi, at ein fyribils framtíðarútlit ikki er nóg gott prógv fyri, at støðan er í lagi.

Til Trondheim

Stýrisbólkurin gjørdi av á fundinum, at Jan Stiernstedt skuldi fara til Trondheim í næstum, at fáa fullfiggjað yvirlit yvir byggirøkskapin og tað sum enn væntaði at húsið verður endaliga handað eigarunum.

— Vit hava nú yvirtikið ein part av húsinum, sigur Steen Cold. Tað er ábyrgdarleyst at húsið er opið fyri almenninginum, tá vit kortini nýta alt húsið. Um nakað hendir ella stovnurin ikki lukar tey krøv, sum vóru sett, áðrenn farið varð undir bygging og sum vit hava goldið fyri, so kunnu vit ikki krevja endurgjald.

— Hetta er ikki gagnligt í longdini, sigur Steen Cold. Vit hava higartil fingið góðan stuðul frá



Leygardagur 27. august 1983



Steen Cold, leiðari í Norðurlandahúsinum:

„Eitt framtíðaryvirlit yvir búskaparligu støðuna viðvikjandi byggingini, er einki prógv fyri, at ásetta figgjarupphæddin heldur.“

listafólkum og øðrum bólum í Norðanlondum, sum hava fingið sýningar teirra útsettar fleiri ferðir. Øll hava skilt støðu okkara og góðtikið hetta.

Hesa góðvild kunnu vit ikki rokna við í allari framtíð, og einaferð fara listafólk at leiðast av viðurskiptunum. Tað kann fáa týðning fyri framtíðarvirksemi í Norðurlandahúsinum.

Donsk-norsk skipan

Í Norðurlondum eru tvær skipanir galdandi í slíkari bygging. Talan er um eina dansk-norska skipan, sum gevur byggimeistararum (í hesum føri arkitektinum) fulla ábyrgd og avgerðarrætt viðvikjandi byggingini — bæði tekniskt og búskaparliga. Hin skipanin er svensk-finsk, sum gevur byggimeistararum ábyrgd undir støðugum eftirliti frá stýrisbólkinum.

Í hesum føri, nú Norðurlandahúsið skuldi byggjast í Føroyum, og tí arkitekturin var úr Noregi, varð samtykt at nýta norsk-donsku skipanina.

Hverjar avleiðingar fær tað fyri stovnin, at hann ikki er liðugur enn?

— Tað er greitt, at hálvar loysnir kosta dupult so nógv, og tí er støðan tann í dag, at vit ikki kunnu nýta húsið eftir upprunaligu ætlanini.

Hetta er ein torfør støða vit eru komin í.

Av tí at útgjöldini til

byggingina vóru støðgað 9. mai í ár, tí einki yvirlit var yvir pening, sum longu tá var goldin, so er ikki møguleiki hjá undir-entreprenørnum, at fáa pengar, sum teir eiga til góðar hjá okkum.

Nú hava vit verið noyddir at taka pening av rakstrarkontoini, sum er ætlað til virksemi í húsinum — bert fyri at fáa mest neyðturviligu gerðarmálini í gongd.

Greiði á hvussu húsið er skikkað

Steen Cold: — Niðurstøða mín sum leiðari í Norðurlandahúsinum við ábyrgd fyri tí virksemi, sum her skal fara fram er, at eg nú fari at venda mær til Byggedirektoratet í Danmark, fyri at fáa serkøna kanning gjørda, sum visir, hvussu Norðurlandahúsið á núverandi støði kann nýtast. Síðan fari eg at heita á serkønar innan sjónleikteknikk og ljóðviðurskipti, sum skal siga okkum, hvussu hesi viðurskipti nú mynda seg.

Trupulleikin er tann, at so leingi sum húsið ikki er liðugt, so verða kanningar ikki gjørdar, sum gðkenna at upprunaligu viðurskiptini eru eftir byggætlanini.

— Eitt er tó vist, — Norðurlandahúsið lukar ikki enn krøvini, sum upprunaliga vóru sett, og kann tí heldur ikki fyribils driva virksemi her sum var tað fullfiggjað.

