

Norðurlandahúsið:

# Eindømi av sínnum slag

— Ikki hevur byggingin verið lýtaleys, og ikki vita menn rættuliga, hvussu nógv stovnurin kostar, tá avtornar. Sosialurin hevur tosað við teir ið hava skipað fyri byggingini og roynt at lýsa gongdina í málinum

Í hesum døgum er tað hálvt ár síðan Norðurlandahúsið varð tikið í nýtslu.

Hesin stovnur fekk nógv og góð orð við sær í byrjanini. Serliga vælumtøktur var hann eisini hjá vitjandi, sum komu hendavegin í samband við hátíðarhaldið. Hesi fólk høvdu hvør á sin hátt eisini møguleika at meta um slíkan stovn.


Tað vardi tó ikki so leingi til tað kom fram, at ikki alt riggaði so væl, sum vit áður høvdu fingið at vita.

Ósemja stóðst millum stýrisbólkin fyri byggingini og Ola Steen, arkitektin, sum hevði teknað og staðið fyri byggingini av hesum stórverki.

Úrslitið av ósemjunni var, at arbeiðið varð niðurlagt eina tíð, og trupulleik-

arnir hjá stovninum at reka virksemi var so stórt at tað steðgaði at kalla upp nakrar vikur. Tá heldur einki hendi, meðan Norðurlandahúsið var afturlatið fyri almenninum, og nógvar fram-sýningar noyddust at verða útsettar ella heilt fullu burtur, fóru pressufólk í Føroyum og hinum Norðurlondum at fregnast. Tá stýrisbólkurin ikki vildi lata tíðindini, so fóru fólk at gera gitingar um, hvat mundi vera á vási.

Gitingarnar vóru, at arkitekturin var farin úr arbeiði í úrtíð, og at hann hevði tikið tekningarnar við sær, so ikki møguleiki var fyri at gera arbeiðið liðugt, hjá teimum ið vóru eftir.



Tað er einki ivamál, at Norðurlandahúsið er eindømi av sínnum slag í Norðurlondum, og prýðiligt er bæði innandura og grótarbeiðið uttandura. Bert eru so nógvir leysir endar at fáa bundnir saman, at torført er enn at fáa virksemið í gongd í stovninum

## Avsannað og ásannað

Hetta var tó avsannað í bløðunum, men framvegis hendi einki við byggingini og liðugtgerðini av Norðurlandahúsinum.

Í juli mánaða kom fram, at stýrisbólkurin og Ola Steen høvdu hildið fund í Keypmannahavn, og at samstarvið nú var upp-afturtikið. Frammanundan fundin segði Ola Steen eisini við Sosialin, at als einki var í tíðindunum, at hann var farin úr samstarvinum í byggingini av stovninum.

Í august mánaða hevði Sosialurin eitt prát við Steen Cold, leiðara á Norðurlandahúsinum, har hann sigur, at stovnurin als ikki virkar eftir ætlanini og at nógv er eftir at gera liðugt.

Seinni tosaðu vit aftur við Ola Steen arkitekt, tá hann var á arbeiðsferð í Føroyum, og spurdu vit,

hvi so nógv duldarmál vóru um Norðurlandahúsið?

— Orsøkin til at einki er komið út um Norðurlandahúsið er helst tann, at stýrisbólkurin í byrjanini samtykti, at einki skuldi koma út til almenningin, uttan so at stýrisbólkurin lat upplýsingarnar.

Hetta var samtykt út frá tí sjónarmiði, at øll negativ umrøða av Norðurlandahúsinum, var ógagnlig fyri stovnin.

— Um ein skuldi verið objektivur í síni úttalu, so er rætt, at tað kundi verið skaðiligt. Ti havi eg hildið kravið um samábyrgd, tó at tað ikki er komið mærl til góðar, segði Ola Steen.

## Loyvi at broyta upprunatekningina

Um tær horvnu tekningarnar, sum vóru nógv umrøddar í bløðunum í summar, sigur Ola Steen:

— Eg havi als ongan

áhuga fyri at taka tekningarnar yvir Norðurlandahúsið. Málið er soleiðis háttað, at tá farast skuldi undir bygging var ein klausulur sum segði, at eg hevði loyvi at broyta tekningarnar, — av teirra einfaldu orsök, at byggingin var eindømi av sínnum slag. Ti kundi hugsast, at vit kundu betra um tað ið var fyriskipað á arbeiðstekningunum, so hvørt tá byggingin fór fram.

Sosialurin spurdi eisini Ola Steen, um hann var nøgdur við Norðurlandahúsið í tí formi, sum tað fekk?

— Burtursæð frá møtumikla arbeiðnum at fáa bygningin gjerdan, eitt nú tí farmaflutningurin var torførur at samskipa og tí nógv óhapp hendu við byggitilfarinum, sum vit als ikki kundu vitað um frammanundan, so eri eg nøgdur á sin hátt.

— Kensluliga hevur tað

verið ein krevjandi uppgáva, ti nógvur órættur er gjørdur móti teimum, sum eg havi samstarva við, handverkarar og onnur, sum hava gjørt sína uppgávu til fulnar. Persónliga hevur tað verið ein stuttleikauppgáva, at fáa loyvi at byggja slíkan stovn. Føroysku handverkararnar hava vist at teir hava megna eina sera torføra uppgávu.

## Ikki ført broytingarnar í tekningunum inn

Tað er ikki greitt, um nakrar tekningar eru horvnar, ella um tær í veruleikanum nakrantíð hava verið til. Húsið er broytt so nógv eftir upprunatekningunum, at tað er ivasamt, um tekningarnar halda.

Kortini hevur samstarvið við entreprenør og aðrar handverkarar



Jan Stienstedt, formaður í Stýrisbólkinum er svii. Umframt hetta arbeiðið er hann stjóri fyri Statens Rum delegation, sum hevur við sjónvarps fylgisveinar at gera