

Samgonguflokkarnir hava ábyrgdina av trupulleikunum á Klaksvíkar sjúkrahúsi

— Teir tríggir samgonguflokkarnir hava ábyrgdina av teirri gongd, sum málið viðvíkjandi Klaksvíkar sjúkrahúsi og ellis- og røktarheiminum har, hevur fingið. Enn er stýrið fyri ellis- og røktarheimið ikki valt, enn er eingin fyristøðukvinna sett og heldur eingi starvsfólk. Ikki fyrr enn nú er landsstýrið farið at tingast við ríkismyndugleikarnar um víðari útbygging av sjúkrahúsinum, sum er nær tengt at verandi útbygging — byggistig 1., sigur Vilhelm Johannesen, tingmaður fyri javnaðarflokkinn í Norðuroygggjum m. a.

Vilhelm Johannesen greiðir soleiðis frá sjálvari gongdini í hesum máli:

Spurningurin um ellisheim í Norðuroygggjum er rættiliga gamal. Hann varð tikin upp í 40-unum. Men øll sjeitiáriini varð arbeitt við at byggja ellis- og røktarheim í samband við Klaksvíkar sjúkrahús. Og miðskeiðis í sjeitiárunum varð eitt projekt gjørt. Tá varð ein bygginevnd vald og tá skuldi arbeidd við at útbyggja sjúkrahúsið og bygging av ellis- og røktarheimi í samband við sjúkrahúsið fara í gongd.

Men so hendi tað, at bygginevndin vrakaði verið projekt, sum var gjørt av einum donskum arkitektfelag nevnt Oddgaard. Bygginevndin gjørdi eisini av at siga hetta arkitektfelagið upp og istaðin fáa tvey nýggj feløg at gera eitt nýtt projekt. Tey vóru Crone & Koch og Poul Clausen. Hetta projektið var so liðugt í 1979.

Kostnaðurin

Hetta sama árið gjørdist Vilhelm Johannesen landsstýrismaður. Tá var so spurningurin at fáa ríkismyndugleikarnar at gjalda sín part av sjúkrahúspartinum.

Og Vilhelm sigur víðari: — 1. byggistig fevndi her um ellis- og røktarheim við 28 plássum og ymiskar sjúkrahúsfunktionir eisini. Tá varð kotnaðurin mettur til 40 mill.kr. og har av vóru 23 mill. kr. roknaðar uppá ellis- og røktarheimið og 17 mill. kr. til sjúkrahúsfunktionirnar.

Spurningurin var so at fáa ríkiskassan at gjalda 50% av teimum 17 mill. kr. Eg tók so tað stig at biðja um ein fund við innanríkisráðharran í januar 1980. Har viðgjørdi vit hesar spurningar. Vit høvdu aftur ein fund í juni 1980. Tá gjørdi danski

innanríkisráðharran eitt upplegg til figgjarnevndina hjá fólkatinginum, har hann viðmælti, at figgjarnevndin jattaði 50% av teimum 17 mill. kr. Tann játtanin fyrir í august 1980.

Hetta hevði so við sær, at arbeiðið longu byrjaði í september og oktober sama ár. Jørð- og planeringsarbeiðið varð boðið út beinanvegin, soleiðis at tað kundi gerast samtiðis, sum farið varð undir at gera detailprojektið endaliga liðugt, og gjørdur útbjóðingartilfarið klárt.

Nógvir trupulleikar

Um hetta mundi — 1979 — 80 — vóru nógvir trupulleikar í samband við Klaksvíkar sjúkrahús. Ein annar trupulleiki var eitt starv sum medisinskur yvirlækni. Starvið

varð normerað á figgjarlógina, men »Foreningen af Overlæger i provinsen« i Danmark hevði blokerað setan av starvinum. Tað var eisini ein spurningur, sum skuldi loysast. Ti gjørdi eg av at kuta hetta sundur í petti og loysa ein spurning í senn.

Tann fyrsti spurningurin, sum varð loystur, var 1. byggistig av teimum trimum. Tað varð loyst í august 1980. Síðani vóru vit í Danmark og høvdu fund við nevndina í nevnda læknafelag, og har fingið vit teir at steðga blokaduni móti starvinum sum medisinskur yvirlækni á Klaksvíkar sjúkrahúsi. Og medisinski yvirlæknin er síðani settur.

Tað, sum var mín ætlan, var, at meðan byggingin av 1. byggistigi var í gongd, og hon varð mett at taka 3—4 ár, so skuldi samráðast víðari við ríkismyndugleikarnar um 2. og 3. byggistig vyri at fáa tey í gongd.

Í dag er so støðan tann, at 1. byggistig er liðugt. At tær báðar hæddirnar til ellis- og røktarheimið hava staðið lidnar í fleiri vikur fyri ikki at siga mánaðir og ikki kunnu takast í nýtslu, kemst av tí, at sitandi landsstýri hevur sovið á spurninginum. Teir hava yvirhøvdur einki gjørt í trý ár við nakrar samráðingar við ríkismyndugleikarnar um 2. og 3. byggistig. Fyrsti fundurin hevur verið í april í ár við innanríkisráðharran og tann næsti við forsætisráðharran í seinastu viku.

Allir ábyrgd

Og víðari sigur Vilhelm Johannesen: — Teir tríggir samgonguflokkarnir hava allir ábyrgd av hesum máli. Fyri tað fyrsta so er Eilíf Samuel-



Vilhelm Johannesen: — Landsstýrismennirnir hava snorksóvið

sen úr sambandsflokkinum landsstýrismaður í almannamálum, t.v.s. at ellis- og røktarheimið, sum er tvær hæddir av 1. byggistigi, hevur hann ábyrgdina av. Og hansara uppgáva hevur verið hesi trý árin at gera eina reglugerð fyri stovnin, at fáa stýri fyri stovnin valt, at fáa fyristøðufólkið sett, soleiðis at stovnurin kundi fara í gongd, tá tann parturin av bygninginum varð liðugur. Men tað er einki hent fyrr enn nú. Ikki fyrr enn aftaná, at báðar hæddirnar eru lidnar, verður farið at hugsa um reglugerð og skrivað út til kommunurnar at velja stýrslimenn, og úrslitið er, at stýrið er ikki valt liðugt enn. Tvær kommunur hava ikki valt enn. Og starvið sum fyristøðukvinna á stovninum hevur verið lýst leyst fyri fleiri mánaðum síðani og

tað er framvegis ikki sett, tí stýrið virkar enn ikki. So har hevur Eilíf Samuelson snorksóvið og einki gjørt.

Síðani er tað Páll Vang. Hann hevur ábyrgdina av heilsuverkinum og sjúkrahúsvirkinum. Tað skuldi verið hansara uppgáva at syrgt fyri samráðingum við ríkismyndugleikarnar um 2. og 3. byggistig, og um hvussu tann nýggi bygningurin skal bindast í tann gamla. Hann hevur heldur einki gjørt fyrr enn nú. Í april mánaða gjørdi hann eina litla roynd og so aftur í seinastu viku.

Tann triðji samgonguflokkurin er sjálfstýrisflokkurin. Har hevur Asbjørn Joensen sitið sum formaður í bygginevndini. Hann skuldi eisini havt ábyrgdina av at funnið fram til, hvussu ibindingin við gamla partin av sjúkrahúsinum skuldi fara



Klaksvíkar sjúkrahús og nýggi bygningurin, ið skal hýsa ellis- og røktarheimi og ymsum sjúkrahúsfunktionum eisini



Skeivur myndatekstur. Í seinasta Sosiali kom skeivur myndatekstur at standa undir hesi myndini. Hon sýnir nakrar av hjálparlæknunum á Klaksvíkar sjúkrahúsi undir trossum arbeidsumstøðum. Her halda teir nevnliga til, eitt gamalt baðirúm, sum verður brúkt til røntgenarkiv — og her mugu teir so eisini vera