

Mettu fleiri milliónir skeivt

— Byggingin hjá Bileftirlitinum kostar næstan dupult so nógv sum ætlað

Tað fer at kosta fleiri milliónir meira enn upprunliga ætlað at byggja hjá Bileftirlitinum.

Løgtingið gav í fjør heimild at byggja fyri 11 mill. kr. Men longu nú er greitt, at tær rækka ikki til. Byggingin verður munandi dýrari. 19 mill. kr. eru nevndar úti í Tinganesi.

Vilhelm Johannesen, landsstýrismaður, hevur givið boð um, at byggingin ikki má halda fram, fyrr enn heimild er givin

til at brúka fleiri pengar til hana. Hann vil ikki, sum hann sigur, hava Royndarstøðina umaftur.

Heimildin skal útvegast í Løgtinginum og antin í hesi ella í næstu viku fer Landsstýrið at biðja tingið broyta lániheimildina, so arbeiðið ikki steðgar heilt og tað, sum higartil er gjørt, verður til onga nyttu.

Løgtingið gav í fjør heimild at taka 6 mill. kr. í láni. Hinar fimm vóru tókarnir í grunni.

Nevnd kannað málið

Vilhelm Johannesen upplýsir, at hann bað fyra byggikønarnar kanna verkætlanina, um bygt verður ov stórt og ov dýrt. Og, um so er, bygningurin er størri enn Bileftirlitið hevur brúk fyri, um onkur annar almennur stovnur kann brúka avlopsplássið.

— Nevndin hevur havt sín síðsta fund og álitid hjá henni er á veg, segði Vilhelm Johannesen í

gjár. Sjálvur heldur hann, at Landsbyggifelagið hevur mett eini 15% ov lágt, tá tað gjørdi skitsuprojektið í 1983. Eisini ger tað nógva byggivirksemið, at byggifeløg bjóða hægri enn undir vanligum umstøðum.

Átta afturat

Jalgrim Hilduberg, fulltrúi í Tinganesi, sigur, at helst verður biðið um at hækka lániheimildina við 8 mill. kr.

Hetta samsvarar væl

við tær 19 milliónirnar, nevndar eru sum endaligi kostnaðurin: 14 skula lænast og fimm eru í grunni. Byggingin fer at kosta 17 mill. kr. og grundstykkið tvær.

Í nevndini, sum kannaði verkætlanina, sótu Arne Samuelsen og Rúni Heinesen úr Klaksvík og Albert Isfeld og Ronald Poulsen úr Havn.

Jalgrim Hilduberg var skrivari hjá teimum og hann vátta, at Vilhelm Johannesen fær álitid í dag ella í morgin.

Byggingin byrjaði í april ella mei í fjør og skal vera liðug í heyst.

Betong- og stálarbeiðið verður liðugt fyrsta dagin. Síðani kann byggingin ikki halda fram, fyrr enn Løgtingið hevur játtað átta milliónir afturat

hd

RENTUKRÍGGJ %%%

Fossbankin:

— Sama rentan til 1. februar

— Vit hava aðalfund tann 31. januar og tá fara vit at byggja at rentuni. Og eg rokni við, tað verður gjørt ein regulering.

Hetta segði stjórin í Fossbankanum, Helgi Fossádal, í gjár. Hann segði, at fyri aðalfundin verður onki gjørt við rentuna.

Aðalfundurinn verður friggjadagin 31. í hesum kl. 17.00 í Læraraskúlahøllini. 1500 partaeigarar eru, so brúk er fyri stórum fundarhøli.

Helgi Fossádal sigur seg vera sera væl nøgdan við gongdina higartil. Innlánið nærkast nú 20 mill. kr. og viðgjørðar eru einar 100 umsóknir um lán. Nógvar eru játtadar.

hd



— Eg hevði ikki væntað, hinir fóru at bera so skjótt at, ti teir hava ikki vilt okkum so nóg, sigur Helgi Fossádal, sum er væl nøgður við byrjanina, banki hansara fekk

RENTUKRÍGGJ

Lækkingin av ongum

»Broyttar umstøður«.

Soleiðis eitur Fossbankin í einum diplomatiskum tíðindaskrivi frá spari-kassunum, Føroya Banka og Sjóvinnubankanum, sum týsdagin ikki óvæntað avgjórdu ikki at lækka rentuna 1. januar 1986.

Somu peningastovnar avgjórdu annars tann 28. november í fjør at lækka rentuna 1. januar og almennakunngjórdu hesa avgerð.

Men seinni eru so umstøðurnar broyttar, tað vil siga Fossbankin er komin við hægri rentu enn hinir høvdu boðað frá, teir fóru at hava frá 1. januar.

Hesa avbjóðing í rentukríggi vildu gomlu peningastovnarir ikki lata fara aftur við borðinum.

Teir hava nú svarað aftur við ikki at lækka rentuna kortini. Rentan fyri innlán við 12 mánaða uppsøgn er tí framvegis 10,5%, halvt prosent hægri enn hjá Fossbankanum.

Og rentan fyri útlán og kreditveitingar verður eisini á sama støði sum fyri árslok.

Ætlanin var at lækka rentuna fyri 12 mánaða bók heilt niður í 9,5% og rentuna fyri útlán og kreditveitingar samsvarandi hesum.

hd