

Eingin bygging á Sundi enn

Hóast Tórshavnar kommuna og byggifelagið E. Pihl & Søn hava gjørt sáttmála um at byrja byggingina á Sundi um hálv-an juli, verður hetta av ongum. Landsstýrið má fyrst góðkenna økið sum idnaðarøki. Hetta kann í fyrsta lagi henda í oktober.

Hvorki E. Pihl & Søn ella nakar annar sleppur at seta á at grava uppi á Sundi sum ætlað nú í juli mánaða.

Tey loyvi, sum skulu til, eru alt annað enn í lagi, og verða tey tað, slepst í fyrsta lagi undir nakran grevstur á Sundi í sambandi við Sundsdeplin einaferð í oktober mánaði.

Fyrsta treyitin fyrri at seta á eitt øki til idnað er, at økið er lýst sum idnaðarøki sambært byrættlanina. Soleiðis er ikki við økinum inni á Sundi. Hetta økið hevur verið landbúnaðarøki, og er tað enn. Líka til landsstýrið hevur jattað, at byrættlanin verður broytt. Men fyrst skal málið liggja til ummælis í triggjar mánaði, so fólk hava møguleika til at kæra, um tey halda nakra orsök vera til tess.

Kærufræistin er uti 2. september og tá skal málið víðgerast í byrskipanarnevndini hjá landsstýrinum. Um skjott verður borið at, tekur hetta tveir til triggjar vikur. Tá er málið bugvið at koma á landsstýrisborð, har landsstýrið kann samtykkja at broyta byggsamtyktina. Ella við øðrum orðum loyva, at sett verður á at grava fyrri Sundsdeplinum á Sundi.

Sjúrður Rasmussen er fulltrúi í landsstýrinum, og hann tekur sær m.a. av tilikum málum sum hesum. Vit hava spurt hann um hvat tað nyttar at kæra og hvørjar orsøkir møgulega kunnu góðtaka at kærdar verða um.

Vit hava fyrr havt tilikt mál sum kann sammetast við hetta.

— Vit høvdu eitt mál tá IRF var í Hvalvík og fór undir vegagerðina. Tá steðgaði landsstýrið teimum. Tað visti seg at tað var ógvuliga heppið, at teir vóru steðgaðir, aðrenn byggsamtyktarviðgerðin kom fyrri, tí seinri visti tað seg, at lögtingið forðaði IRF at arbeiða víðari har. Harvið forðaði landsstýrið fyrri, at óv nogvir pengar vóru nyttir, sigur Sjúrður Rasmussen. Tá var

nevnliga arbeiði sett í verk aðrenn byggsamtyktin var broytt.

Uppá fyrispurning um byræðið ella jarðarræðið hevur myndugleikan til at biðja sundsbóndan fara ur húsnum sínum, sigur Sjúrður Rasmussen, at teir hava møgulega rætt til at siga at hann skal út, men teir hava undir ongum umstøðum rætt til at bróta nakað niður ella seta á at grava aðrenn øll loyvi eru í lagi.

Byræðið planlagt lógarbrot?

Herfyri samtykti ein meiriluti í byræðnum í Havn, at taka av tilboði frá byggifelagnum E. Pihl & Søn um at gera keiðkið byggið við á Sundi. Eins og fyrr spurdi tá onkur av byræðslimum, um allir formalitetir vóru í lagi fyrri at seta á at grava. Til hetta segði byræðsformaðurin, at hetta var einki problem.

Tað er møguligt, at hetta ikki er eitt problem fyrri byræðsformannin, men fyrri Tórshavnar kommunu verður hetta helst nú eitt stort problem.

Hetta av teirri einföldu orsök, at byræðið samtykkir ein sáttmála, har m.a. verður sagt, at arbeiðið verður byrjað halvan juli. Um byrjað verður at grava, sum ásett er í tí sáttmála millum E. Pihl & Søn og kommununa, um halvan juli, er hetta eitt greitt brot á lógina.

Eftir stendur bert, um hetta var eitt planlagt lógarbrot, ella um meirilutin í byræðnum ikki visti betri. Undir øllum umstøðum hevur byræðsformaðurin krøvð relevantar upplýsingar í málinum, sum kommunan nú kemur at svara.

Byggifelagið tryggjað — kommunan bløðir

Hetta greffliga „mistak“ kemur helst at kosta

havnarborgarum dýrt, tí byggifelagið hevur sjálvandi tikið neyðug tyrvarni.

Í sáttmálanum hjá E. Pihl & Søn stendur greitt, at arbeiðsáttin er sett til 24 mánaðar sambært tíð-



Økið á Sundi er enn landbúnaðarøki. Fyri at kunna byggja nakran Sundsdepl, má økið góðkennast sum idnaðarøki, og hetta verður í fyrsta lagi í oktober.

arættlan. Í tíðarættlanini, sum síðað verður til, skal arbeiðið byrja halvan juli.

Harafturat stendur eins greitt, at kommunan sær til at fáa øll loyvi aðrenn arbeiðið byrjar. Og harafturat stendur í sáttmál-

anum, at kommunan fær í lag skipan við sundsbóndan, soleiðis at „... fraflytning fra gården kan passes ind i arbejdsgangen“, sum tað verður sagt.

Sum tað skilst hevur byggifelagið sum vituligt

er, tryggjað seg móti møguligum seinkingum, og kemur byggharrin — Tórshavnar kommuna — sjálvandi at gjalda fyrri hetta.

tór.-

Frítíðarheimið útferð til Íslands

Fólk frá Frítíðarheiminum í Skrivaragotu fóru miku-dagin útferð til Íslands við Norrønu. Í ferðalagnum eru 81 fólk.

Tey komu til Íslands hósmorgunin og fóru bein-anvegin leiðina til Akureyri. Á vegnum var ættlanin at steðga við Myvatn. Á Akureyri verða tey í einar tveir dagar aðrenn tey halda leiðina fram til Suðurlandið, har tey skulu

vera á Sólheimi í triggjar dagar. Sólheimur er stórus stovnur fyrri evnaveik. Tað var frá hesum heimi at fólk vóru í Føroyum herfyri og leikti sjónleik.

Leiðin gongur síðani á Eysturlandið til Höfn og gista tey á hotelli fyrri síðani at koyra til Egilsstaðir har tey gista síðstu náttina í Íslandi.

Ferðalagið verður aftur í Føroyum friggjadagin 11.

juli.

Jógvan Petersen, leiðari á Frítíðarheiminum sigur, at ein tilik ferð er dýr. Hon kostar tilsamans einar 350.000 krónur. Nakað er fingið í stuðli til ferðina og kemur hvør vaksin luttakari at gjalda 2.800 kr., meðan børn gjalda 1.500 kr.

Ferðin stóð øllum teimum í boði, sum hava nýtt Frítíðarheimið hetta

seinasta árið, og eru øll, sum teknaðu seg, sloppin við, sigur Jógvan Petersen.

Hóast útferðina til Íslands er Frítíðarheimið ikki stongt hesar dagar. Nøkur børn eru á heiminum, og sunnudagin eftir at tey eru komin aftur úr Íslandi byrja tey aftur við døgnstovni, og mánadagin við dagstovni.

tór.-



Beint aðrenn farið varð út á Norrønu, tóku vit hesa mynd av ferðalagnum sum skuldi til Íslands