

Triðju ferð sama hús verður bygt

Næmingaheimið á Argjum man vera eitt hitt grovasta domi um byggifusk í Føroyum. Tvær ferðir er húsið bygt eftir donskum fyrisetingum, men triðju ferð eftir føroyskum.

— Nú verður húsið í lagi, verður sagt, men samstundis hava »umvælingarnar« kostað nógv meira enn húsið upprunaliga kostaði at byggja.

Tvær reisir hava vit gjørt sama brólaran, men vit gera hann ikki eina ferð enn, tykist danska sosialstýrið at siga um byggimálið viðvíkjandi Næmingaheiminum á Argjum.

Hetta byggimál, sum man vera eitt tað grovasta byggifusk í Føroyum, byrjaði í 1981, tá Sosialstýrið gjørdi av, at danska byggifelagið Trepas, skuldi gera arbeiðið.

Tvey føroysk byggifeløg bjóðau eisini, men var danska felagið eitt

sindur biligari. Hetta hava tó verið dyrt spardar krónur. Bæði fyrri sosialstýrið og landsstýrið sum gjalda ávikavist 3/4 og 1/4 av byggikostnaðinum.

Longu árið eftir vóru menn varugir við groft byggifusk. So groft, at fólk kundu ikki búgva í húsinum.

Fyrstu kærurnar komu longu triggjar vikur eftir at bygningurin var tikin í nýtslu, og umleið árið eftir vóru umfangandi ábøtur gjørdar á húsið. Hesar

ábøtur vóru kortini gjørdar eftir somu fyrirmynd, sum húsið upprunaliga var bygt eftir, og hjálptu ikki á nakran hátt. Veggirnir vóru ótættir, takið lak sum sáldið soleiðis at loftsplátturnar — karlitt — dattu niður í fleiri støðum og modnaroykur var um alt húsið. Øll rør í tí óútgrivna kjallaranum vóru óbjálvað og hingu í tunnum stálráði. Soleiðis kundi ein hildið áfram...

Nú fyrri triðju ferð

Nú var húsið bygt tvær reisir eftir somu uppskrift og stóð tómt í longri tíð.

Í november 1984 kemur so Sosialstýrið við eini frágreiðing og uppskoti um hvat eigur at verða gjørt við húsið fyrri at fáa tað nýtiligt.

Nýggjan klædning og nýggj vindeygu mugu til fyrri at fáa húsin tørt.

Men nú høvdu teir eisini lært av teimum báðum fyrri byggingunum. Nú skuldi føroysk fyrirøka byggja og føroyingar hava eftirlit.

Byggifelagið Byggitek hevur arbeiðið um hendur og Landsverkfrøðingurin hevur eftirlit við byggingini.

Hetta arbeiði umfatar nýtt tak, klædning og vindeygu — alt verður gjørt av nýggjum og soleiðis sum vanligt er at byggja í Føroyum.

Beinleiðis svindul

Frá Landsverkfrøðinginum hava Magni Dalsgaard og Petur á Lava Olsen eftirlitið við byggingini.

— Húsið var upprunaliga latið sum total-entreprisa. Tað vil siga »1. stk. hús« og tað hava menn tá hildið vera einasta rætta. Men tað var tað so avgjort ikki. Onki eftirlit av nokrum slag. Onkur kallar hetta byggifusk. Eg kalli tað beinleiðis svindil, sigur Petur á Lava Olsen, sum kennir seg sannførdan um, at hesuferð verður húsið í lagi.

— Vit hava eftirlitið, men byggifelagið fer eisini allatiðina at hava eitt vakið eyga eftir tekningunum og forskriftunum. Sosialstýrið hevur sett ávísu peningaupphædd av til byggingina, men eg ivist í um hetta er nóg mikið. Hesaferð skal húsið



ikki byggjast eftir eini ávisari peningaupphædd, men so gott sum tað kann gerast, sigur hann.

Kjallarin gravast út

Arbeiðið við nýggjum taki, klædningi og vind-eygum kostar stívliga eina millión, men verður hetta ikki størsti parturin av samlaða arbeiðinum í hesum umfari. Inni skal nógv gerast og kjallarin, sum flytur í runu, skal gravast út.

Socialstýrið vil hava eina metan av kostnaðinum av kjallaranum, men hetta vil Petur neyvan gera.

— Tað er nærmast ógjørligt. Runan má gravast burtur, menn mugu liggja á knæ og arbeiða,

hetta arbeiði má gerast uppá rokning. Sum kjallarin var gjørdur upprunaliga var tað reina fupp, sigur Petur.

Roknað verður við, at arbeiðið uttan verður liðugt um hálfan februar, men nær alt húsið stendur liðugt, er enn heilt óvist.

tór.

Smyril Line:

Helvtin bíløgð til Ísraelsferðina

Sjálvt um Smyril Line higartil bara hevur lýst eina ferð við Ísraelsferðini hjá Norrønu í apríl mánaði, so vekur talið av bíleggjum stútt. Nú hava 190 teknað seg, sigur Heri Niclasen á Smyril Line. 200 fólk aftrat skulu tekna seg, fyrri at ferðin verður á nokrum.

— Tað sær ljóst út, tí fólk hava so nóg annað at hugsa um hesa tíðina upp undir jól. Annað enn at ferðast. Men eftir árs-skiftið vænta vit at frætta frá fleiri, sigur Heri Niclasen.

Minni hverk

Norrøna liggur í lätuni í Keypmannahavn, har hon er bústaður hjá flóttafólki, sum søkja um loyvi at flyta til Danmarkar. Hjar

verður Norrøna til 1. mars. Heri Niclasen sigur, at manningin á Norrønu letur væl at. Skipið verður ikki so illa viðfarið sum seinast, tað hýsti flóttafólki. Og tí kann væntast, at umvælingarútreiðslurnar verða lægri enn seinast. Norrøna skal umvælast og sýnast eftir 1. mars.

Enn hevur Smyril Line ikki gjørt nakrar sáttmála um at leiga Norrønu út í mars mánaði. Men fleiri fyrspurningar hava verið.

Til summar siglingina hjá Norrønu eru bilagdir væl fleiri ferðaseðlar enn um somu tíð í fjør, 15 pst. fleiri. Norrøna fer at sigla somu rutu sum seinasta summer, men summar siglingin er longd við tveimum vikum.

randi

