

# Sáplar útbyggingina hjá Tórshavnar Havn niður

– Útbyggingin lýkur ikki krøvini hjá teimum, sum skulu brúka havnarlagið, sigur Landsverkfrøðingurin í eini meting av útbyggingini á Bursatanga í sambandi við nýggju Norrønu og nýggja Suðuroyarskipið

**HAVNARÚTBYGGING**  
*Áki Bertholdsen*

Útbyggingin av Tórshavnar Havn lýkur ikki tær treytir sum tey, ið skulu brúka havnina, hava kravt.

Tað sigur Landsverkfrøðingurin í eini lemjandi atfinning av arbeiðnum, sum nú fer fram niðri á Bursatanga.

Tórshavnar Kommuna hevur sett stórarbeiði ígongd fyri at gera atløgupláss til nýggju Norrønu og nýggja suðuroyarskipið.

Ymsar kanningar eru gjørdar av viðurskiftunum, men nú hevur eisini Landsverkfrøðingurin handað Vinnumálaráðnum sínar metingar av støðuni.

Og niðurstøðan hjá Landsverkfrøðinginum er stutt og greitt at útbyggingin kann ikki brúkast til nýggju Norrønu og nýggja Smyril.

Landsverkfrøðingurin metir bæði, at forkanningarnar, sum eru gjørdar, eru ikki nóg fullfíggiðar og hann metir eisini, at tá ið útbyggingin er liðug, kann havnin kortini ikki brúkast



*Landsverkfrøðingurin hevur mett um útbyggingina av Tórshavnar Havn í sambandi við nýggju Norrønu og nýggja suðuroyarskipinum og hann hevur ógvuliga nógv at seta fingurin á. Hann heldur, at útbyggingin lýkur ikki krøvini og at talan er um eina ógvuliga dýra fyribilsloysn, men han heldur eisini, at fyrireikingarnar eru ófullfíggiðar*

til tað, sum hon er ætlað til.

## Sera dýr fyribilsloysn

Tilsamans er hetta ein útbygging, sum er ætlað at kosta ímillum 60 og 70 milliónir.

Ráðgevararnir hjá kommununi meta, at undir ávís- um fortreytum ber hendan loysnin til í eitt stytti tíðarskeið. »men at fylgjast má neyvt við ferðsluni og farið

eigur at vera undir at planleggja langtíðarloysnir, soleiðis at ferðslan eisini kann avgreiðast um 5-10 ár«, sigur Landsverkfrøðingurin.

Ráðgevararnir hjá Tórshavnar Kommununi er danska felagið Rambøll & Nyvig.

Landsverkfrøðingurin metir, at »løgan er sera stór, sæð í mun til, at ætlanin ikki er framtíðartryggjað í meiri enn 5-10 ár«, sigur

Landsverkfrøðingurin.

## Ófullfíggiðar kanningar

Ætlanin er at gera ferjulegu til nýggja Suðuroyarskipið uttan á ferjuleguna til Norrønu á Bursatanga.

Landsverkfrøðingurin visir á, at tvær kanningar eru gjørdar, ein kanning av, hvussu havnin verður hjá

báðum skipunum at man- øvrera í og ein kanning er gjord av, hvussu verður við

ferðsluni í havnargotum, tá ið hesi bæði stóru ferðamannaskipini koma og fara.

Báðar royndirnar vórðu gjørdar við teldum, sum geva eina ógvuliga natúrliga mynd av veruleikanum.

Siglingarkanningin varð gjord við tveimum ættum, sum vóru mettar at vera tær ringastu í Havnini, nevniliga landsynningi og útsynningi.

Landsverkfrøðingurin heldur, at tað er neyðugt við nógv fleiri vísningum, eitt nú, hvussu verður hjá Smyrli at sigla inni í hylin- um, tá ið ættin er eystan, vestan, útnyrðingur, land- nyrðingur, tí tær ringastu ættirnar eru ikki altíð ringast í øllum viðurskiftum.

Hvussu verður, tá ið vindurin liggur beint inn á síðuna á Smyrli, ber tiskil ikki til at siga nakað um.

Tað varð ikki kannað, tí ongin undirtøka var fyri hesum, hóast nóg mikið av tíð var til tað, sigur Landsverkfrøðingurin

– Strandferðslan, sum stóð fyri hesum royndunum av Smyrli, metti, at ringastu ættirnar eru landsynningur og útsynningur og vildi tí ikki royna aðrar ættir, sigur

Landsverkfrøðingurin við Vinnumálaráðið.

## Óvist um loyvi fæst


Royndirnar vísa eisini, at neyðugt verður at dýpa dygst inn ímóti klettinum á Tinganesi og at neyðugt verður við fendarum undir vatni, ella yvir vatni, um loyvi fæst til tess.

Landsverkfrøðingurin sigur, at eru hesar fortreytir til staðar, ber til at nýta tað ytru ferjuleguna, sambært kanningin.

Men hann sigur eisini, at tað ber ikki til at sprongja heilt inn ímóti helluni og samstundis tryggja, at hellan omanfyri vatnsorpuna á Tinganesi ikki ferst.

Neyðugt verður at fara nakrar metrar út og tað merkir samstundis, at neyðugt verður við dubidaldum, sum stinga upp úr hellukantinum, sum dýpt er inn til.

Ivasamt er, um friðingarmyndugleikarnir loyva at dýpd verður framvið Tinganesi og at fendaraverk verð-



ytra atløguplássinum, sum var at avgreiða bæði skipini isenn, ikki rokkið, umframt at fleiri ivamál eru afturat, eitt nú friðingar og kostnaður.

Hinvegin vísa metingarnar, at innara ferjulegan er vælegnað hjá Smyrli, tá ið Norrøna ikki er í havn.

Landsverkfrøðingurin sigur tí, at antin eiga ferð- ætlanirnar at verða broyttar, so at bæði skipini ikki liggja inni isenn, ella eigur annað pláss at finnast til annað skipið.

Ferðslukanningarnar vísa, at Smyril og Norrøna fara at elva til ferðslutrupulleikar fríggjamorgun og mánamorgun, tí tá verður ringt hjá ferðafólki at sleppa út á Havnagøtu.

– Verður Norrøna seinkað 1-2 tímar mánadag ella fríggjadag og Smyril kemur til tíðina, verður tað torført hjá ferðafólki við Smyrli at sleppa inn á havnarøkið fyri bilum, sum skulu við Norrønu.

Mikudag seinnapart verða eisini so stórir trupul- leikar, at tað fer at nærkast ferðsluøuleika.

Hetta verður galdandi bæði á havnarøkinum, á Havnagøtu og í Jónas Broncks- gotu – og tá er ikki roknað við bilum frá Smyrli.

## Lágt tænastustøði

Landsverkfrøðingurin visur á, at tilsamans taka bæði skipini 1.100 bilar. Í upp- skotinum til útbygging av Tórshavnar Havn, er pláss fyri 250 bilum

Ferðslukanningarnar vísa, at tað fer at taka 1,5 tíma at fáa allar bilar í land, tí teir koma at biða eftir hvørjum øðrum at sleppa út á Havnagøtu og tað verður vanligi mett at vera eitt lágt tænastustøði.

Skal tað bera til at fáa øll ferðafólkin umborð á Norrønu til tíðina, verður neyðugt at stongja havnarlagið fyri bilar til ein hálvan tíma áðrenn at at allir bilar eru komnir í land.

Neyðugt verður eisini, at at bilarnir, sum skulu við Norrønu, koma oman á havnalagið ymsar tíðir, so at ikki allir koma isenn.

Harafturat verður tað eitt krav, at minst 400 bilar skulu koyra umborð um tíman.

Tað er ivasamt um tað altíð ber til at koyra so nógv bilar umborð um tíman. Eitt nú er væntandi, at tað fer at taka væl longri tíð at koyra treylarar og mafiavognar við bingjum á, umborð og íland. Tað er eisini ivasamt um tað ber til at fáa bilarnar, sum skulu við, at koma til ávisar tíðir, serliga um broytingar verða í ferðættlanini.

Kanningar, sum Tórshavnar Havn hevur gjørt seinastu tvey árin, vísa, at Norrøna er ofta seinkað, tá ið hon kemur og ferð av Havnini.

Í 38% av tíðini er Norrøna komin á Havnina meiri enn hálvan tíma seinni enn ferðættlanin sig- ur fríggjadagar og heilt upp til 51% mikudagar.

Skal uppskotið hjá Tórshavnar Havn framtíðar- tryggjast, er neyðugt at fáa pláss fyri fleiri bilum og at byggja vegakervið út.

Ráðgevararnir hjá kom- mununi siga, at ein møgu- leiki er at gera parkerings- dekk á havnaøkinum til 500 bilar og at byggja rund- koyringarnar út, so at tær taka meir.

Teir mæla eisini til at flyta farstøðina burt av havnaøkinum. Men teir halda, at uppskotið hjá Tórshavnar kann brúkast í eitt styri áramál.

Men samanumtikið sigur Landsverkfrøðingurin, at útbyggingin ikki samsvarar við krøvini, sum tey, ið skulu brúka atløgubrygg- una, hava sett.

# Í Stuttum

Landsverkfrøðingurin um útbyggingina av Tórshavnar Havn í sam- bandi við nýggju Norrønu og nýggja Suðuroyarskipið

\* Siglingarroyndir eru bara gjørdar við vindi av tveimum ættum. Lands- verkfrøðingurin heldur, at tað er neyðugt við nógv fleiri vísningum, men tað var ikki áhugi fyri tí, hóast stundir vóru til tess

\* Tað verður neyðugt at dýpa dygst inn ímóti klettinum á Tinganesi, men tað ber ikki til at sprongja heilt inn ímóti helluni og samstundis tryggja, at hellan oman- fyri vatnsorpuna ikki ferst.

\* Í ongum føri ber til at taka bilar umborð á Smy- ril ímeðan Norrøna eisini er inni, burrsæð frá einum hálvum tíma frá tí at Norrøna er fyllt við bilum, til hon fer avstað.

\* Ferðslukanningarnar vísa, at tað fer at taka 1,5 tíma at fáa allar bilar í land, tí teir koma at biða eftir hvørjum øðrum at sleppa út á Havnagøtu og tað verður vanligi mett at vera eitt lágt tænastu- støði.

\* Tað verður neyðugt, at minst 400 bilar skulu koyra umborð um tíman og tað er ivasamt um tað letur seg gera.

\* Neyðugt verður, at at bilarnir, sum skulu um- borð á Norrønu, koma oman á havnalagið ymsar tíðir, so at ikki allir koma isenn. Tað er eisini ivasamt um tað ber til, serliga um broytingar verða í ferðættlanini.

\* Kanningar vísa, at Norrøna er ofta seinkað, tá ið hon kemur og ferð av Havnini. Í 38% av tíðini er Norrøna komin á Havnina meiri enn hálv- an tíma seinni enn ferð- ættlanin sigur fríggja- morgun og heilt upp til 51% mikudagar.

\* Útbyggingin ikki sam- svarar ikki við krøvini, sum tey, ið skulu brúka atløgubryggjuna, hava sett.

\* Íløgan er sera stór, sæð í mun til, at hon ikki er framtíðartryggjað í meiri enn 5-10 ár.

## Krøvini til útbyggingina av Tórshavnar Havn

Í sambandi við útbyggingina av Tórshavnar Havn, hevur Landsverkfrøðingurin havt fund við Smyril Line. Strandferðsluna, Tórshavnar Kommununi, Løgregluna og Tórshavnar Havn, har tosað hevur verið um krøvini, sum verða sett til regularitet, atløg- og ferðsluviðurskifti og um framtíðartrygging.

Á hesum fundum er upplýst, at krøvini hjá brúkarunum til nýggja havnarlagið er:

\* Smyril og Norrøna skulu kunna liggja inni isenn.

\* Tað skal bera til at koyra bilar beinleiðis

frá Smyrli umborð á Norrønu.

\* Ferjuøkið og vegakervið skulu hava kapasitet til fult skip.

\* Ferðættlanin hjá Norrønu skal ikki liggja longri við bryggju enn neyðugt, orsakað av ferðsluviðurskiftunum á landi.

\* Loysnin skal vera framtíðartryggjað.

Eftir at hava kannað útbyggingina, sigur Landsverkfrøðingurin í niðurstøðu síni at

\* Ferðsluroyndirnar vísa, at ferjuøkið og vega-

kervið hava ikki kapa- sitet til fult skip og hetta kann tiskil ikki sigast at vera ein framtíðartryggjað loysn.

\* Royndirnar vísa eisini, at tað tekur minst hálvan annan tíma at tømja skipið. Hetta verður vanligi mett at vera eitt lágt tænastustøði.

\* Samanumtikið kann tí sigast, at uppskotið hjá Tórshavnar Havn ikki samsvarar við ynski og krøv frá brúkarunum.

30.000,-

**Mitsubishi Galant**  
1,8 GLS  
árg. des. 1990  
km. 186.000  
fyrr kr. 38.000

30.000,-

**Ford Sierra**  
2,0i CLX  
árg. nov. 1991  
km. 110.000  
fyrr kr. 45.000

30.000,-

**Citroen BX**  
1,6 Selection  
árg. aug. 1992  
km. 60.000  
fyrr kr. 45.000

30.000,-

**Mitsubishi Galant**  
1,8 GLX  
árg. juni. 1989  
km. 158.000  
fyrr kr. 40.000

30.000,-

**Mitsubishi Lancer**  
1,5 GLXi  
árg. mai 1992  
km. 145.000  
fyrr kr. 45.000

30.000,-

Sýnubur 1102

**MYND VANTAR**

**Galdandi til og við 20. des.**

**Ivan Johansen Bilar**  
www.ivan.fo