




Størsta vinnuøkið í Føroyum

Tann 5. oktober 1988 varð 1. byggibúningarárbeiðið í sambandi við Vinnuøki á Sandvíkahjalla avhendað.

Endiliga hendir okkurt á Berjabrekku

— Gongd komin á betongarbeiði. Skal vera liðugt í oktober

Betongarbeiðið á Berjabrekku gongur væl eftir umstøðunum og verður væntandi liðugt fyrst í oktober, verður sagt í brævi, sum Eigarafelagið Berjabrekka hefur sent til allar limirnar, ið eiga íbúðir á fyrsta byggistigi. Í lötuni verður arbeitt við at bóka øll skjøl av nýggjum viðvíkjandi byggingini, og í hesum sambandi verður sent eitt kontoavrit av limanna inngjöldum til eigarafelagið.

Viðvíkjandi betongarbeiðnum er sáttmáli skrivaður við P/f Flutningur og Elementmontaga. Arbeðið verður gjørt sum rokningarbeiði.

Eigarafelagnum eydnast ikki í fyrsta umfari at fáa tilbøð uppá timbur og snikkaraarbeiði hóast 6 byggifeløg vórðu biðin um

at bjóða. Síðani varð roynt at fáa eitt sokallað undirhondsboð frá einum felagi, men hetta var ov høgt til at tað kundi góðtakast. Ymiskir trupulleikar gjørdu, at samtykt varð bert at bjóða um tilbøð uppá inniloking, og nú bar betur til. Tvey tilbøð komu inn og samtykt varð at taka av tilbøðnum frá samtakinum Vestergaard. Sáttmáli varð undirskrivaður tann 9. august og eftir tíðarættanin skal øll innilokingin verða liðug í hesum árinum.

Í brævinum frá eigarafelagnum verður eisini greitt frá, at í lötuni eru samráðingar í gongd við samtakið Vestergaard um at gera restina av timburarbeiðnum. Í samband við tær samráðingarar verður nýggj tíðarættan gjørd,

Hetta arbeidið er eitt tað størsta jørðarbeiði, ið er gjørt í Føroyum:

Grundstykkið, ið umfatir 1. byggistigi, er 98.000 m². Harafturat er hetta fyrsta royndin at gera teir ytru karmarnar heilt lidnar, aðrenn bygt verður. Stykkini eru javnað og klár at byggja á. Allir skráar eru gjørdir undir einum, felags hegn verður sett upp, og vegurin við gongubreytum og kantsteinum er liðugur við øllum tekniskum leiðingum, m.a. við fjarhitaleiðingum til tey komandi virkini.

Nú fyrsti partur av útbyggingini er liðugur, verður farið undir at gera 2. byggibúningarárbeiðið, sum verður á Skarðshjalla. Tað økið er 62.000 m².

3. byggibúningarárbeiðið verður á Óvara Hjalla,

og grundstykkið verður 103.000 m².

Fyrsti bygningurin á Sandvíkahjalla var Brennistøðin. Farið varð undir jørðarbeiðið í november 1985, og betongarbeiðið byrjaði í mars 1986. Brennistøðin varð tikin í nýtslu í juni 1987.

Annar bygningurin á Sandvíkahjalla var goymslubygningurin hjá Fiskasøluni, sum er 4.700 m² stórur. Síðani er bygningurin hjá Bosch og Prentsmiðjan hjá Henry Joensen bygdur. 13 bygningar skulu byggjast afturat á Sandvíkahjalla.

Samtakið á Hjalla (Byggifelagið G. Waagstein, Guttesen og Staksberg, P/F Danberg) hefur staðið fyri byggibúningini, og leiðsluna hefur Henning Skjærris, verkfrøðingur hjá Byggifelag-

num G. Waagstein, havt um hendi. Verkfrøðingastovan hevur havt eftirlit ið við arbeidinum.

Ongin umsókn um hjálptól bíðar leingi

Sosialurin hevði herfyri samrøðu við Manbjørn Tórarenni, sum er ortopediskur skómakari. Manbjørn greiddi har frá ymsum trupulleikum í sínum arbeiði, og hann fannst at reglum og vantandi re- um. Eisini helt hann mannastovuna seina í vødd.

Tað er verri ikki sigur Marjun Sigurðsdóttir, at slættlað børn eiga at fáa stuðul til skógvar við serligum innleggum. Hansara fatan av, hvat ortopediskir skógvar eru, er sostatt ein onnur enn reglurnar siga.

Almannastovan leggur seg ikki út í, hvaðani ortopediskir skógvar verða bílagdir, frá Manbjørn Tórarenni ella úr Danmark. Og tí er hon ikki sek í, at eingin av teimum, sum hava verið hjá Rajani, fáa skógvar frá Manbjørni, sigur Marjun Sigurðsdóttir.

Hon afturvisir, at tað bara er í Føroyum, tey krevja ávísing frá serlækna fyri at fáa ortopediskir skógvar. Somu reglur eru í Danmark. Annars er tað bara fyrstu ferð ortopediskir skógvar verða veittir, at serlæknaváttan krevst.

Serlæknaváttan verður kravd fyri at fáa staðfest, hvat brekið er, og um heimild er til at jatta ortopediskar skógvar. Tað eru reglur fyri, hvørji brek fólk skulu hava fyri at kunna fáa jattaðar ortopediskar skógvar. Og tað eru hesar reglur Manbjørn Tórarenni heldur vera skeivar. Hann heldur t.d., at slættlað børn eiga at fáa stuðul til skógvar við serligum innleggum. Hansara fatan av, hvat ortopediskir skógvar eru, er sostatt ein onnur enn reglurnar siga.

Almannastovan leggur seg ikki út í, hvaðani ortopediskir skógvar verða bílagdir, frá Manbjørn Tórarenni ella úr Danmark. Og tí er hon ikki sek í, at eingin av teimum, sum hava verið hjá Rajani, fáa skógvar frá Manbjørni, sigur Marjun Sigurðsdóttir.

randi

Eyðkvæmistíðin
hefur nú telefon
18320

**Eyð-
kvæmis-
linjan**

svarar alt samdøgrið
á tlf. 18320.

Týsdag kl. 16.00 –
18.00 fæst persónlig
ráðgeving og serligir
spurningar verða
svaraðir.



**Amnesty
International
Føroya deild**

er opin mánadag,
míkkudag og fríggja-
dag kl. 11.00–16.00 á
Bryggjubakka.
Tlf. 158 16

