



Fortreytirnar eru nógv øðrvísi í slíkum føri enn tá nýtt verður bygt, og tað er tiskil eisini nógv dýrari, sigur Mikkjal Helmsdal

Mikkjal Helmsdal, fyrrv. landsverkfrøðingur, bygginevndarformaður fyri Sjó- og Vektabúðina:

Eg havi góða samvitsku

Serligar umstøður gera seg galdandi í Tinganesi, og tí hevur arbeidd við Sjó- og Vektabúðini kostað tað, tað hevur. Og einki oyra er søplað

Mikkjal Helmsdal, fyrrverandi landsverkfrøðingur og formaður í bygginevndini fyri Sjó- og Vektabúðina, heldur ikki, at bygginevndin hevur søplað við peningi í sambandi við byggingina av Sjó- og Vektabúðini o.ø. í Tinganesi.

komin uppí upprunaprojekt. Harumframt eru so onkur arbeiði komin aftrat, t.d. grevstur fyri leidningum til el og vatn.

Mikkjal Helmsdal vísir á, at byggingurin á Sælingahelli var við í upprunaprojektinum, men at pengar fyrst vórðu brúktir til eitt projekt, sum síðani varð vrakað við tilvísing til varðveitingavirði, og so mátti eitt nýtt gerast. Harumframt hevur fornfrøðiarbeiði eisini darvað arbeiðnum.

JÁTTAÐUR PENINGUR

- Vit hava heldur ikki brúkt pening, sum vit ikki hava havt: tá vit hava sæð, at projektid fór at dýrka, so hava vit biðið politisku myndugleikarnar um pening, og tað hava teir játtað, - so talan er um játtanar pening og ikki 'yvirtrekk', sigur bygginevndarformaðurin.

Mikkjal Helmsdal upplýsir, at bert minstiparturin av útreiðslunum til ráðgevið projektferingssfelagð var uppí upprunafíggarætlanini. Restin skuldi gerast fyrri rokning. Hann vátar, at tað eina ferð var upp á tal at gera sáttmála, men tá var

projektid komið so langt, at tað var ógrundað.

Sosialurinn hevur eingi dømi um rokningar frá projekteringsfelagnum at leggja fyri Mikkjal Helmsdal, - kann bert vísa á, at talan er um lutfalsliga

stórar upphæddir í mun til samtaltu útreiðslurnar (8 milliúnir av 28).

Men Mikkjal Helmsdal sigur, at byggingin hevur fingið fult arbeiðsvirði fyri tann pening, sum latin er A-Plan o.ø.

ALT MÓTI ROKNING

- Í míni tíð sum landsverkfrøðingur varð alt

eykaarbeiði gjørt fyri rokning, tí so slapst undan at keglast um, hvat tað kostaði at víkja frá upprunaprojektinum, sigur fyrrverandi landsverkfrøðingurin, ið heldur, at tað er so sjálvsagt í so truplum føri sum hesum, har fortreytirnar alla tíðina broytast.

Mikkjal Helmsdal upplýsir, at frágreiðing hans-

ara um arbeiðið og viðmerkingar til brævið frá landsarkitektinum Gunnleig Durhuus verður handað lögmanni í komandi viku.

ówh

Mikkjal Helmsdal einaráðandi?

Ákærurnar grundleysar

Hetta er viðmerkingin frá Mikkjali Helmsdal til brævið, Gunnleig Durhuus, landsarkitektur, hevur sent lögmanni um arbeiðið í bygginevndini fyri Sjó- og Vektabúðina v.m. í Tinganesi

Tað skilt á øllum brøðum, at viðurskiptini millum formannin í bygginevndini fyri Sjó- og Vektabúðina, fyrrverandi landsverkfrøðing Mikkjal Helmsdal, og núverandi landsarkitektin Gunnleig Durhuus, hava verið alt annað enn hjartalig.

- Hon hevur sjálf viljað havt makt, men tað hevur so ikki eydnast henni at fáa, sigur Mikkjal Helmsdal.

Hann ørminnist onkra

viðmerking frá Gunnleig Durhuus, sum hann noktaði fyri at føra í fundarbókina.

- Men tað var ein viðmerking, sum var fundinum óviðkomandi, greiðir hann frá.

Hann minnst eisini, at eina ferð gekst í so long tíð áðrenn nevndin fekk nøkur tøl frá projekteringsfelaganum, men veit einki um, at hann hevur ligið omaná upplýsingum.

Mikkjal Helmsdal sigur



eisini, at hann sum formaður hevði útvega nýggjan skrivara, tá Chr. Eli Lamhauge legði frá sær.

- So fari eg ikki at góðtaka, at meiningur nevndar-

limur av sínum eintingum hevur útvega nevndini skrivara, og tí gav táverandi lögmaður, Jógvan Sundstein, mær viðhald í.

Sosialurinn: - Tú hevur verið ovasti stjóri á einum stórum landsstovni, seinastu árin eisini í sera peningaríkiligum tíðum, og tú ert ikki kendur fyri at lata tær siga. Ert tú minni vanur at spyrja hvat tað kostar, og er tað tí, at ein nevndarlimur upplivir teg sum einaráðandi?

Mikkjal Helmsdal: - Nei, eg havi ikki verið einaráðandi í nevndini og havi góða samvitsku, - bæði hvat mannagongd og byggistýring viðvíkur.

ówh