

Arbeiðið upp á Hovstunnilin byrjar ikki fyrrenn um eitt ár

Ætlanin er bara at seta átta milliónir av til arbeiðið komandi ár og tað er alt ov lítið til at halda arbeiðið gangandi, sigur Landsverkfrøðingurin

HOVSTUNNIL

Áki Bertholdsen
aki@sosialurin.fo

Tað verður ikki fyrrenn um eitt ár, at arbeiðið uppá at gera tunnilin imillum Øravík og Hov, kann byrja.

Soleiðis sær veruleikin út, nú samgongan hevur lagt uppskot til figgjarlóg fyri 2004 fyri Løgtingið.

Ætlanin er bara at seta átta milliónir av til Hovstunnilin og tað røkkur ikki langt.

Landsverkfrøðingurin sigur, at tað skulu helst einar 40 milliónir verða settar til arbeiðið, tá ið farið verður undir tað fyri at kunna arbeiða út í eitt.

Sostatt er greitt, at tað



Tvey uppskot eru um, hvar Hovstunnilin skal vera. Landsverkfrøðingurin hevur skotið upp at gera tunnilin við tann ovara rundingin. Norska felagið, NCC, hevur skotið upp at gera tunnilin við tann niðara rundingin, har hann eisini liggur nógv betri fyri

verður ikki fyrrenn út ímóti ársenda, at farast kann undir arbeiðið, men so er eisini neyðugt at einar 40 milliónir verða settar av til arbeiðið í 2005, so at tað kann halda fram, uttan steðg.

Og tað kundi eisini bent á, at tað er ætlanin, tí á langtíðarfiggjarætlanini hevur samgongan sett 40 milliónir av til Hovstunnilin.

Annars eru sjei milliónir settar av til arbeiðið í ár, men samgongan hevur biðið Løgtingið um at taka fyra milliónir av játtanini aftur, tí tað tað verða ikki meiri enn triggjar milliónir brúktar í ár.

Tann peningurin er brúktur til at kanna, hvar tunnilin skal vera.

Jarðfrøðiliga er talan um eitt rættiliga trupult øki at bora tunnil ígjøgnum.

Men eftir at ymsar kanningar vórðu gjørdar, varð ein flá funnin, har gott var at leggja ein tunnill. Hetta er ein tunnill eitt sindur uppi í fjallinum.

Ætlanin var at bjóða arbeiðið út, men í 2003 komu bert 7 mió. kr. á figgjarlógina, og ongin vissa var fyri, at peningur varð játtaður frameftir. Tí var ætlanin, at Landsverkfrøðingsstovnurin boraði so langt sum gjørligt fyri hesa upphædd.

Áðrenn arbeiðið byrjaði kom fram, at norska felagið NCC segði seg kunna gera arbeiðið longri niðri í dalinum og harafturat kundi NCC gera tunnilin bilgari enn Landsverkfrøðingurin helt seg kunna gera hann fyri.

Fyri ferðsluna er hendan linjuføringin nógv betri enn har, sum Landsverkfrøðingurin ætlaði at gera tunnilin.

Landsverkfrøðingsstovnurin sigur, at hann kannaði, um arbeiðstakarinn kundi gera arbeiðið fyri ein fastan

pris og samstundis átaka sær vágan, men bar hetta ikki til. Tí mælti hann til, at onki varð gjørt, fyrr enn nærri kanningar vóru gjørdar.

Tær kanningarnar eru nú um at verða lídnar.

Landsverkfrøðingurin sigur, at teir hava júst verið í holt við tað síðsta boriholið. Ætlanin var at bora niður á 170 metrar, men í tá ið teir í farnu viku vóru komnir niður á 130 metrar, var tilfarið so vánaligt, at teir borurin stóð fastur.

Kannað verður nú eftir um tað er neyðugt at fara longur niður, ella um hesir 130 metrarnir geva so mik-ið av upplýsingum, at tað er nóg gott grundarlag at byggja eitt endaligt tilmæli á.

Landsverkfrøðingurin leggur dent á, at at hóast hann sigur, at tilfarið í hesum boriholinum var vánaligt og hóast tilfarið í tí fyrsta boriholinum eisini var vánaligt, er ongin heildarmiðurstøða gjord. Og

fyrrenn boriroyndirnar eru kannaðar út í æsir, sigur hann onki um, hvat tilmælið frá Landsverkfrøðinginum verður. Hetta skal tiskil heldur ikki takast sum um at tilfarið úr hinum boriroyndunum eisini er vánaligt.

Hann sigur, at tá ið tað er avgjørt, hvartunnilin skal vera, skal arbeiðið projekt-erast og bjóðast út, eins og ein verklags lóg skal gerast og samtykkjast í Løgtinginum. Alt hetta tekur eisini eitt sindur av tíð.

– Skulu vit fara undir arbeiðið í ár, skulu helst einar 40 milliónir setast av til arbeiðið komandi ár, men ætlanin er bara at seta átta milliónir av. Soleiðis sum landið liggur nú, má niðurstøðan verða, at arbeiðið upp á Hovstunnilin byrjar ikki fyrrenn um eitt ár, tað vil siga, seint næsta ár, sigur Oyvindur Brimnes.

Jenis av Rana sigur kortanei:

Mjólkin dýrkar ikki



Tinglimurin hjá Miðflokkinum, Jenis av Rana, sigur, at hann undir ongum umstøðum fer at taka undir við, at mjólkarprisurin aftur hækkar. Miðflokkurin fekk undir figgjarlógararbeiðinum trygd fyri, at mjólkarprisurin varð ikki rørdur, men landsstýrismaðurin í vinnumálum, Bjarni Djurholm, hevur kortini valt at leggja eftir mjólkini, sigur hann.

Mýnd: Jens Kristian Vang

Hovstunnilin: Løgtingsmaður fer at seta sínar egnu kanningar í verk

Hergeir Nielsen góðtekur ikki uttan víðari, at arbeiðið uppá skal biða eitt heilt ár. Hann hevur ikki álít á landsins myndugleika í málinum um Hovstunnilin og hann fer tí at seta sínar egnu kanningar í verk



HOVSTUNNIL

Áki Bertholdsen
aki@sosialurin.fo

– Eg eri ikki nøgdur við, at arbeiðið uppá Hovstunnilin skal útsetast eitt heilt ár.

Tað sigur Hergeir Nielsen, einasti løgtingsmaður úr Suðuroynni í samgonguni.

Hann sigur at tí fer hann at seta sínar egnu kanningar í verk hjá ymsum sakkønum fyri at vita, hvat kann gerast fyri at framskundað málið.

Sum sæst í hinari greinini her á síðuni, er ætlanin ikki at seta meiri enn átta milliónir á figgjarlógina fyri komandi ár til ætlaða tunnilin imillum Øravík og Hov.

– Tunnilin imillum Øravík og Hov skal liggja niðri í Dalin um, har NCC hevur skotið upp at gera hann, hóast hann kanska verður nakað væl dýrari, sigur Hergeir Nielsen

Landsverkfrøðingurin, sigur, at sum landið liggur í lötuni má niðurstøðan verða, at farast kann ikki undir arbeiðið fyrrenn seint komandi ár og so vóna, at einar 40 milliónir verða settar av til arbeiðið í 2005, so at arbeiðast kann út í eitt.

Á Langtíðarætlanini hjá samgonguni eru júst 40 milliónir settar av til arbeiðið í 2005.

Løgtingsins vilji skal virðast

Men hesum er Hergeir Nielsen alt annað enn nøgdur við.

Hann sigur, at í sambandi við nýggju samferðsluhavnina í Trongisvági, hevur Løgtingið samtykt, at grót úr Hovstunlinum skal í mest møguligan mun brúkast til havnargerðina.

– Men byrjar arbeiðið

ikki fyrrenn um eitt ár, verður tað ómøguligt, sigur Hergeir Nielsen.

Hetta váttar Landsverkfrøðingurin eisini. Oyvindur Brimnes sigur, at hann hevur fingið loyvi at taka grót til samferðsluhavnina inni við Hvalbiartunnilin.

Har er ein linja ásett, sum grótið skal takast innanfyri. Men tað er eisini ásett eitt hámark fyri, hvussu nógv kubikk, kundi takast innanfyri hesa ávisu linjuna.

Oyvindur Brimnes sigur, at verður gingið eftir kubikk-talinum, er tað alt ov lítið av grótið til samferðsluhavnina.

Men innanfyri linjuna, har loyvi er at taka grót, fáast nógv fleiri kubikk tað hámarkið, sum er ásett.

Landsverkfrøðingurin hevur í søkt um loyvi at strika hámarkið fyri, hvussu nógv kubikk kunnu takast innanfyri hesa ávisu linjuna. Søkt er sostatt um loyvi til at taka so nógv grót, sum brúk verður fyri, bara hann heldur seg innanfyri hesa ávisu linjuna.

Hendan umsóknin er í lötuni til viðgerðar hjá friðingarmyndugleikanum.

Hergeir Nielsen sigur, at hann er alt annað enn nøgdur við støðuna.

Hann sigur, at tað er løgtingsins vilji, at arbeiðið skal byrja nú og tað skulu bæði landsstýrismaðurin í vinnumálum og Landsverkfrøðingurin halda seg til.

Hann sigur, at hann fer nú at seta sínar egnu kanningar í verk fyri at lýsa málið.

Hann viðgongur, at hann hevur ikki álít á landsins myndugleika í hesum málinum, tí hann heldur ikki, at tað er handfarið á ein serliga álitisvekjandi hátt.

– Eg mátti sjálvur taka málið úr hondunum á landsins myndugleika og úrslitið av tí var, at ein nógv betri linjuføring varð funnin.

– Landsstýrismaðurin í vinnumálum hevur ongan vilja vist til at fáa arbeiðið ígongd, tí hann hevur ongantið sett eitt oyra av til endamálið. Tað hevur Løgtingið verið noytt at gera fyri hann.

– Og tað kann væl henda, at Løgtingið verður noytt at taka málið úr hondunum á landsins myndugleika einuferð afturat.

Hann sigur tí, at hann fer at fylgja málinum upp.

Skal vera niðri í dalinum

Einasti samgongulimur úr Suðuroynni leggur eisini dent á, at tað er greitt, at linjuføringin niðri í dalinum, sum NCC hevur skotið upp, er nógv tann besta.

Og hann sigur eisini, at ein komandi hovstunnill skal gerast har á leiðini, tí hann góðtekur ikki, at uppskotið hjá Landsverkfrøðinginum um ein tunnill longri uppi í fjallinum, verður sett í verk.

– Fyrimunirnir við einum tunli niðri í dalinum eru so mikið stórir, at so leingu eg havi nakra ávirkan í Løgtinginum, skal tunnulinm liggja onkustaðni har á leiðini, sum NCC hevur skotið upp at leggja hann.

Hergeir Nielsen leggur afturat, at tunnilin skal vera niðri í dalinum, hóast hann so kanska verður væl dýrari enn tann longur uppi í fjallinum, har Landsverkfrøðingurin ætlaði at gera hann.

