

Kunnu gera **stórar** sparingar við Marknagil

BYGGING Landsverk hevur funnið sparingar fyri næstan 90 milliónir krónur í ætlanini at byggja Skúladeplin við Marknagil. Støddin á skúlanum er tó tann sama, og hildið verður fast um arkitekturin í projektinum

Eyðun Klakstein

Í eina tíð hevur Landsverk vitað av, at tilboðini upp á arbeiðstøkurnar til byggingina av Skúladeplinum við Marknagil fóru at verða munandi hægri enn játtanin í verklagslógini. Og tað vísti seg eisini, at at lægsta tilboðið var hálvt annað hundrað

milliónir krónur hægri, enn samlaða játtanin á 391 milliónir krónur er.

Landsverk hevur tí granskað verkætlanina fyri at finna sparingar, so at tað letur seg gera at fremja byggingina uttan ov stóran meirkostnað.

- Vit hava leitað eftir sparingum, sum kunnu gerast,

uttan at hesar ganga út yvir byggilist, góðsku og funktionalitet, sigur Heini Trónd Hansen, verkætlanaravasti.

Stórar sparingar

Landsverk heldur seg hava funnið sparingar á millum 80 og 90 milliónir krónur – tað er meira enn helmingurin av meirkostnaðinum upp á 155 milliónir krónur.

- Vit hava einki broytt við støddini á skúlanum ella við arkitekturin, men vit hava eitt nú funnið biligari alternativ til bygningslutir, sigur Heini Trónd Hansen.

Gongur hetta ikki út yvir góðskuna?

- Góðska er so nógv, og tað finnast til dømis ymisk sløg av loftum og av teppum, og

tað ber til at finna biligari alternativ.

Í sambandi við lisitátiónina eru serprísir fingnir til vega, sum fara at gera byggingina biligari. Kannað verður í lýtuni, hvussu nógv hetta kann ávirka samlaða byggiprísini niðureftir.

Landsverk metir, at tað ber til at koma so langt við sparingum í sambandi við stóru byggjætlanina, at byggingin ikki kemur í vanda, men verður framd sum ætlað.

Tá arbeiðið við at finna sparingar er liðugt, ger Landsverk tilráðing um hesi átøkini til Mentamálaráðið, sum er byggjárnari av Skúladeplinum við Marknagil.



Má ikki **skjótast** enn longur út

MARKNAGILSDEPILIN – Tað má ikki henda, at ætlanin við Marknagilsdeplinum verður skotin enn longur út, sigur Kristina Háfoss, løgtingskvinna, sum hevur sett Bjørn Kalsø, mentamálaráðharran, fyrispurning um málið

Eiríkur Lindenskov

– Hví gjørdust læstu boðini upp á Skúladepilin í Marknagili nærur 50 prosent hægri, enn metingin hjá Landsverki?

– Verður møguligt at gera sparingar í verkætlanini svarandi til 155 milliónir krónur uttan at hetta kemur at ganga út yvir eitt nú góðsku, snið og virkseimi hjá skúladeplinum?

– Um neyðugt, fer landsstýrismaðurin at biðja Løgtingið um at økja játtanina til Skúladeplin í Marknagili?

– Hví hevur fyrireikingin av verkætlanini tikið fyra ár?

– Hvat fer landsstýrismaðurin at gera fyri at tryggja, at verkætlanin ikki verður útskotin enn einferð?

– Fer landsstýrismaðurin at gera nakað fyri at tryggja, at føroysk feløg og føroysk arbeiðsmegi verða nýtt í sambandi við hesa nýskapandi verkætlan?

– Nær verður farið í gongd við byggingina?

Hesar spurningar vil Kristina Háfoss hava Bjørn Kalsø, landsstýrismann í mentamállum at svara uppá.

Tingkvinnan heldur, at málið um Skúladeplin í Marknagili hevur tikið alt

ov langa tíð. Hon vísir á, at tað var undir leiðslu av CHE samgonguni, sum sat frá februar til september í 2008, at tað eydnaðist at fáa breiða politiska semju millum allar flokkar á Løgtingi um at fara undir at byggja Skúladepilin í Marknagili, ið skal húsa bæði HF- og Studentaskúla, Tekniska skúla og Handilsskúlanum.

Tikið alt ov langa tíð

– Ein verkslagnalóg varð samtykt við atkvøðu frá øllum flokkum á Løgtingi. 28 atkvøður vóru fyrir og fyra ímóti Jørgen Niclasen, Jákup

Mikkelsen, Anfinn Kallsberg og Gerhard Lognberg. Harvið vórðu karmarnir lagdir, sigur hon.

Kristina Háfoss vísir á, at til verkætlanina vórðu í verklagslógini settar av 23.000 krónur fyrir fermeturin, samanlagdar 391 milliónir krónur.

– Eftir ætlan skuldi farast til verka við fyrireikingar beinanvegin og skuldi projekteringin verða liðug sama árið. Skúladepilin skuldi vera klárur at taka í nýtslu í 2013. Sum kunnugt tók ABC-samgongan við í 2008 eftir CHE-samgonguna, og eftir hetta ABDH-samgongan, og nú vit

eru í 2012 er spakin enn ikki settur í, sigur Kristina Háfoss.

Hon vísir víðari á, at helst eru nógv orsökir til hetta, men at tað hevur tikið óskiljandi langa tíð at fyrireika hesa verkætlan.

– Og við tí játtanarkarmi, ið henda samgongan hevur samtykt, verður skúladepilin ikki klárur at taka í nýtslu fyrr enn í 2016 – í besta føri. Nú boð eru komin inn upp á skúlan er greitt, at byggifyritøkur meta, at kostnaðurin verður í minsta lagi nærur 50 prosent hægri, enn Landsverk hevur mett. Hetta merkir, at Landsverk má í gongd við umfatandi spariætlanir ella at landsstýrismaðurin kemur við dagførdari verklagslóg har biðið verður um størri játtan, sigur hon.

Útlendingar fara við arbeiðinum

Kristina Háfoss sigur víðari, at ov mikið av tíð hevur verið nýtt til at gera fyrireikingarnar til fulnar, og at tað undrar hana ómetaliga nógv, at tað er so stórir munur á metingini frá Landsverki og boðini. Samstundis kann tað tykjast nærur ómøguligt at spara úr 475 mió. kr. niður í 320 milliónir krónur fyrir tann partin av verkætlanini, ið byggifyritøkurnar skulu taka sær av, uttan at hetta

kemur at ganga sera hart út yvir skúladepilin.

Hartil heldur hon tað verða greitt, at um landsstýrismaðurin bert velur at hyggja at kostnaðinum í sambandi við tey boð, ið eru komin upp á byggingina, og velur lægstu boðini, so verður tað verður ein íslendisk fyrirteka, ið fer at byggja meginpartin av skúladeplinum. Harvið verða tað ikki føroyskar fyrirtekar, ið koma at økja teirra virkseimi og skapa sær vitan og royndir av hesi verkætlan.

– Tað sum ikki má henda er, at henda verkætlan verður útskotin enn meira. Tí ongantíð áður er ein almenn skúlaverkætlan fyrireikað í so langa tíð, samstundis eru miðnámskúlarir í Tórshavn ógvuliga illa fyrir, tá umræður hølir, ikki minst Tekniski Skúli og Studentaskúlin í Hoydølum. Men skúlarir royna at halda áfram vitandi um, at tað nú verður farið í gongd við at byggja nýggj høli. Tað er tí av alstórum týðningi, at tryggjað verður, at tíðarætlanin ikki verður útskotin, sigur Kristina Háfoss í viðmerking til fyrispurningin, hon hevur sett avvarðandi landsstýrismanni við vón um, at Skúladepilin í Marknagili verður ein væleydnað skúlaíøga sum gerst til veruleika sum skjótast.