

PIR KRITIKARAR



Alt skrivið, sum kunningarráðgevin hjá Ewaldi Kjølbro sendi fjølmiðlunum mikukvøldið, kann lesast á tíðindaportalinum in.fo



finningarnar snúu seg millum annað um tær sparringar, sum uttanhýsis ráðgevarnir mæltu til.

Sambært kæruni komu hesar atfinningar illa við hjá ráðgevunum. Og tí kom vátt í reiðrið millum byggileiðsluna við Heina Trónd Hansen og Ragnari Juul Guttusen á odda, og so útlendsku ráðgevarnar hjá Landsverki.

Somuleiðis hevur Ragnar Juul Guttusen gjørt varug við manglandi góðskutrygging,

ið var nærum ikki eksisterandi. Sambært skjølunum í málinum hevur nú fyrrverandi byggileiðarin víst á, at tað hava við sær sera álvarsligar og kostnaðarmiklar fylgjur fyri verkætlanina, sum løgtingið hevur játtað 515 milliónir krónur til.

Heini Trónd Hansen fór frá sum verkætlanarleiðari 3. januar í ár. Ragnar Juul Guttusen fekk ætlanarskriv um uppsøgn 1. februar. Harumframt vísa skjøl í málinum,

at eisini aðrir lyklapersónar í byggjætlanini eru farnir frá.

Í kæruni, sum er dagfest 29. apríl, verður eisini komið inn ta støðuna. Ført verður fram, at Landsverk hevur spælt sær av við øll fólkini, sum kunnu geva ráðgevum og arbeiðstakarum eitt mót-spæl, sum kunnu fyrihalda seg kritiskt til verkætlanina, ikki minst fyri at tryggja, at hon ikki gerst dýrari enn neyðugt fyri føroyska samfelagið.

Í skrivinum, sum Landsverk sendi fjølmiðlunum mikukvøldið, verður bara heilt stutt víst til hesar viðmerkingar, sum Sosialurin fyrstu ferð skrivaði um síðsta fríggjadag.

- Til hetta er at siga, at tað er heilt vanligt í stórum verkætlanum, at ymisk viðurskifti ikki eru fingin heilt upp á pláss. Fyri at avdúka møguligar veikleikar ella feilir í eini verkætlan, verður tí skipað fyri eini innanhýsis gransking, so ivasom viðurskifti kunnu rættast. Ein partur av hesum er endalig góðskutrygging, sum sostatt í góðari tíð er fingin upp á pláss, áðrenn sjálv byggingin byrjar. Hetta er liður í samlaðu tilgongdini til verkætlanina og heilt natúrligt, skrivur Ewald Kjølbro.

Í blaðnum síðsta fríggjadag varð stjórin fyri Landsverk beinleiðis spurður, um hann kann tryggja at prísurin fyri Marknagilsdepilin, tilsamans 515 milliónir krónur, nú eisini fer at halda.

- Vit stýra prosessini so professionelt sum tilber. Og tað gera vit vit væl samansettum sáttmálum, eftirliti og góðari leiðslu, svaraði Ewald Kjølbro.

Hóast spurningurin varð endurtikin fleiri ferðir, so fekst stjórin á Landsverki ikki siga, at hann í dag kann veita vissu fyri, at prísurin heldur.

Bjørn biður um frágreiðing

Landsstýrismaðurin í mentamállum vil hava Landsverk at greiða frá, hví byggileiðarin fyri Marknagilsdepilin varð uppsagdur

Jón Brian Hvidtfeldt

- Ja, eg havi lagt til merkis greinina í Sosialinum. Og tí havi eg biðið Landsverk um eina frágreiðing um málið. Tað sigur Bjørn Kalsø, landsstýrismaðurin í mentamállum, sum í síðsta enda varar av stóru byggjætlanini í Marknagili.

Bjørn Kalsø sigur seg einki kenna til upplýsingarnar í greinini. Og hóast tað ikki er uppgávan hjá Mentamálaráðnum at leggja seg út í smálutirnar í samband við byggingina, so eru hesir upplýsingar av sovorðnum slag, at neyðugt er við eini frágreiðing, sigur landsstýrismaðurin eftir at hava ráðført seg við sín aðalstjóra.

Fríggjadagin skrivaði Sosialurin søguna um byggileiðaran Ragnar Juul Guttusen, sum varð uppsagdur innan haldgóða grundgeving.

Almenn grundgevingin fyri uppsøgnini var, at Landsverk hevði ikki nóg nógv uppgávur til Ragnar Juul Guttusen. Eisini førði Landsverk fram, at tað var ógreitt, nær og um byggingin av Marknagilsdeplinum fór í gongd, og nær arbeiðið var komið somikið langt, at tørvur fór at vera á einum byggileiðara.

Uppsagnarmálið fór fram, samstundis sum løgtingið játtaði 64 milliónir krónur afturat til Marknagilsdepilin, og samstundis sum Bjørn Kalsø setti spakan í Marknagil.

Skjøl í málinum av-



dúka, at tá Ragnar Juul Guttusen byrjaði at seta spurnartekin við føroya størstu byggjætlan, varð hann kiptur við eini fráfaringsavtalu.

Ragnar Juul Guttusen fekk bjóðað fráfaringsavtalu, eftir at advokatur hansara hevði skrivað eina hvassa kæru um alt málið, ið skuldi sendast til Innlendismálaráðið, ið tá var myndugleikin omanfyri Landsverk. Kæran, ið er dagfest 29. apríl, varð í fyrsta umfari bara send Landsverki.

Í kæruni verður ítøkiliga víst á fleiri dømi, har nú fyrrverandi byggileiðarin setir spurnartekin við verkætlanina. Viðmerkingarnar snúgva seg um manglandi ella sera vánaliga góðskutrygging av arbeiðnum. Og hartil kennir Landsverk snøgt sagt ov lítið til sína egnu verkætlan, ljóða viðmerkingarnar frá byggileiðaranum.

Sambært skjølunum í málinum hevur Ragnar Juul Guttusen í sínum starvi sum byggileiðari latið hesar upplýsingar víðari

til sín leiðara, sum tá var Heini Trónd Hansen.

Heini Trónd Hansen fór sum kunnugt frá sum verkætlanarleiðari 3. januar. Almenninur fekk ikki at vita, hví hann fór úr starvi, bara níggu mánaðir eftir at hann hevði tikið við atbjóðingini at standa fyri føroya størstu byggiverkætlan.

Ragnar Juul Guttusen fekk ætlanarskriv um uppsøgn 1. februar, trýggjar dagar aftaná at Landsverk hevði sent Mentamálaráðnum sítt tilmæli um, hvussu Marknagilsdepilin kann byggjast og vera liðugur til ásettu tíð, og fyri ein meirkostnað á 64 milliónir krónur.

- Eg havi ongar viðmerkingar til málið, áðrenn eg havi fingið eina frágreiðing frá Landsverki, sigur Bjørn Kalsø.

Landsstýrismaðurin í mentamállum vil heldur ikki fyrihalda seg til grundgevingina í uppsøgnini. Bjørn Kalsø roknar við at fáa eina frágreiðing frá Landsverki innan eina viku ella tvær.