

Nýggi Smyril seinkaður í tríggar vikur

Verður hann seinkaður meiri enn ein mánað, skal skipasmiðjan betala landskassanum endurgjald og í lötuni arbeiða 300 fólk uppá skipið fyrri at fáa það liðugt

NÝGGI SMYRIL

Áki Bertholdsen
aki@sosialurin.fo

Skipasmiðjan í Spania, sum byggir nýggja Smyril, klárar ikki at levera skipið til avtalaðu tíðina.

Tað fekk Kristian Davidsen, stjóri á Strandferðsluni at vita á fundi í Spania í farnu viku.

Avtalan var, at nýggi Smyril skuldi handast Strandferðsluni tann 12. oktober.

Men á fundi við skipasmiðjuna fekk strandferðslustjórin at vita, at frá Skipasmiðjuni, at hetta megnaði hon ikki og at hon tíð hevði verið noyðd at leggja eina nýggja tíðarætlan.

Nú hevur Skipasmiðjan ásett, at nýggi Smyril skal handast Strandferðsluni 30.



– Verður nýggi Smyril seinkaður stórt meiri enn hann longu er, kemur skipasmiðjan undir endurgjald til landskassan sum er milliónaupphædd um mánaðin

oktober, ella 18 dagar seinni enn upprunaliga ætlað.

Men afturfyri, so væntar Kristian Daviden eisini at fáa skipið tá.

Hann sigur, at í sáttmál-anum hevur Skipasmiðjan tryggað sær, at hon hevur 30 dagar at leypa uppá, uttan at tað fær avleiðingar.

Men hevur Skipasmiðjan ikki levera skipið í seinasta lagi 12. november, skal hon betala landskassanum endurgjald.

Stjórin á Strandferðsluni er ikki heilt greiður yvir, hvussu stórt hetta endurgjaldið er, men hann veit, at talan er um milliónaupphæddir um mánaðin.

– Sostatt hevur skipasmiðjan eisini rættiliga stóran áhuga í at levera skipið til tíðina, sigur hann. Samstundis hevur Strandferðslan eisini gjørt Skipasmiðjuni greitt, hvussu stóran týðning tað hevur, at skipið verður leverað til tíðina.

Og hann sigur, at skipa-

smiðjan hevur eisini sett rættiliga nógv ferð á arbeiðið fyrri at fáa nýggja Smyril lidnan.

– Nú er byggingin komin so langt, at nógv ymisk arbeiði kunnu verað isenn í samband við innrætting og í samband við innleggingar av ymsum lagi.

Og nú eru tað ikki færri enn 300 fólk, sum arbeiða uppá nýggja Suðuroyar-skipið. Og tey arbeiða eina stóran part av degnum, tí summi arbeiða í tveyskiftisvaktum og onnur arbeiða enn tá í trýskiftisvaktum. Tað merkir at í summum førum verður arbeitt alt samdøgurið.

Og Kristan Davidsen sigur, at handverkið er sera snøgt.

– Tað verður eitt ómetaliga snotuligt og vakurt skip, vit fáa til landið, sigur hann.

Vænta ongar avleiðingar

Herfyri kom fram at spanska skipasmiðjan skuldi betala spanska landskassanum heilar fyra milliardir aftur, sum hon

hevði fingið í ólógligum stuðuli.

Kristian Davidsen sigur, at hetta var ikki á skránni á fundinum fyrri skipasmiðjuna, men at hann kortini loyvdí sær at nevna tað fyrri teimum.

Á skipasmiðjuni váttaðu tey, at kravið var komið og at hetta var eitt krav, sum tey tóku í størsta álvara.

Spanska skipasmiðjan hevur fingið eina hoyringsfreist uppá tveir mánaðir. Tað merkir, at skipasmiðjan skal siga sína hugsan seinnapartin í juli og so verur málið viðgjørt viðari haðani.

Men tey væntaðu avgjørt ikki, at hetta fór at fáa nakrar sum helst avleiðingar fyrri nýggja Smyril.

Tó fekk stjórin á Strandferðsluni onga trygd heim aftur við sær.

Men nakra trygd fekk hann kortini ikki.

– Spurningurin er, hvussu verður, skuldi tað ringasta hent og skipasmiðjan fer í gjaldsstøð. Men vit hava onga um helst ábending um, at tað fer at henda.

Ljósafelli elligamalt vrak í trolíð



– Tað hevði verið áhugavert at fingið eina ábending, hvaðani hetta skipið stavar, heldur Jói Winther.

Myndir: Jens Kr. Vang

Elligamalt vrak

Á seinasta túrinum á leiðini við Flemmish Kap – ella í øki 3L, sum er hellingin innanfyri Flemmish Kap, fekk trolarin, Ljósafelli, partar av einum elligomlum skipsvraki í trolíð.

Jói Winther, ið hendan túrin var við Ljósafelli sum eflirlitsmaður fyri NAFO, sigur, at talan er um partar av einum elligomlum vraki, sum helst í sínari tíð hevur verið eitt hampiliga stórt skip.

Hann sigur, at seymirnir, sum eru at siggja í vrakinum, eru ávikavist úr træi og úr kopari.

– Tað visir seg, at teir smærru seymirnir eru úr træi og teir longu, sum helst skulu bera meira, eru úr kopari.

Jói sigur, at skip hava ligið á leiðini, har Ljósafelli fekk vrakrestirnar, í fleiri ár.

– Eg haldi tí, at vit munnu hava grívið hesar plankarnar upp úr botninum, har teir hugsandi hava ligið fjaldir í mong ár.

Lítill áhugi

Vrakrestirnar hava nú ligið umborð á Ljósafelli í ein mánaða ella so.

– Tá ið vit komu aftur av túri, boðaðu vit Fornminnissavninum frá tí, vit høvdu fingið. Ein maður hevur verið framvið her og hevur hugt at vrakinum, men eg haldi ikki, teir hava víst hesum nakran serligan áhuga.

Jói heldur, at tað hevði verið ógvuliga áhugavert at funnið út av, hvat skip talan

kann vera um – ella í minsta lagi, nær í tíðini skipið er burturgingið.

Hann sigur, at skipið, sum vrakrestirnar stava frá, at siggja til hevur verið styrkt við kóparplátum ímóti ísi.

– Tí er hugsandi, at skipið hevur verið styrkt til sigling í kaldari sjógvi, har isur kundi vera ein trupul-

leiki. Tað er kent, at tann tunni isurin kann skera inn í skipssiðuna, og tí plagdu teir at styrkja bógvin og tann partin av skipsskrokkinum, sum lá um vatngangin.

Okkara skylda

Jói heldur, at soleiðis, sum

– Tað var eg, sum ringdi og segði teimum frá. Tey søgdu, at til ber at gera kanningar, men hetta er bæði tíðarkrevjandi og kostnaðarmikið. Ætlandi fara vit avstað aftur seinni í hesi vikuni, og tá verða vrakrestirnar, sum nú hava ligið umborð á Ljósafelli í ein mánaða ella so, helst koyrdar niðan á Sandvikarhjalla.

Jói heldur, tað er okkara skylda mótivegis okkum sjálvum og øðrum at kanna, hvaðani eitt slíkt skip, sum í sínari tíð er gingið burtur, stavar.

– Eg hevði heilt avgjørt væntað, at onkur fór at taka sær av hesum.

Langt av leið

Hann sigur, at skuldi tað hent seg, at talan var um eitt føroyskt skip, hevði skipið í sínari tíð verið rikið langt av leið.

Tó útihsir hann ikki møguleikanum, at deyðsiglari, sum hevur fiskað í Grønlandi, kann vera rikin á hesar leiðir.

– Tá ið eingin áhugi er at taka hond um slíkt, er ikki hugsandi, at fólk heldur tíma at goyma tað, tey nú einaferð kunnu koma fram á – tað veri seg á landi ella sjógvi, sigur Jói Winther.

Ljósafelli fór úr Føroyum, 16. februar og var aftur í Føroyum, 15. maí. Veðan vá 160 tons av svartkalva, harav meginparturin av veiðini var skorin til japanska marknaðin. Eisini hava teir heilfryst nakað av svartkalva, sum bara er blóðgaður.

Ferjulegan í Suðuroy liðug tá ið nýggi Smyril kemur

Nýggi Smyril verður seinkaður í tríggar vikur og sostatt fer tað at eydnast at gera ferjuleguna í Trongisvági lidna til hann kemur

SUÐUROYAR-SIGLINGIN

Áki Bertholdsen
aki@sosialurin.fo

Tað er ikki bara ringt, at nýggi Smyril verður seinkaður í slakar tríggar vikur. Í hvussu so er kemur hetta ikki illa við hjá teimum, sum gera nýggju samferðsluhavnina í Trongisvági.

Støðan er als ikki tann at tey á Articon, sum gera ferjuleguna, fegnast um, at skipið er seinkað.

Men tað skerst ikki burtur, at tíðarætlanin, tey hava at gera ferjuleguna eftir, hevur verið ógvuliga knøpp.

Men hinvegin hevur arbeiðið at gera ferjuleguna, gingið ógvuliga væl.

Tað hevur gingið so væl, at nú nýggi Smyril er seinkaður til 30. oktober, fer tað



– Arbeiðið uppá nýggju samferðsluhavnina í Trongisvági er komið rættiliga væl áleiðis og tað hevur gingið so væl, at ferjuleganverður liðug, tá ið nýggi Smyril kemur

Myndina tók Leivur Nygaard

at eydnast at gera ferjuleguna lidna, til hann kemur.

– Sum tað gongur nú, og nýggi Smyril er seinkaður í næstan tríggar vikur, dugi eg ikki at siggja annað, enn at ferjulegan verður liðug, sum tað gongur nú, sigur

tá ið skipið kemur, sigur

Jákup Enni hjá Articon, sum er ein av teimum, sum stendur fyrri arbeiðnum upp á ferjuleguna.

– Tað dugi eg ikki at siggja nakra forðing fyrri, at ferjulegan verður liðug 30. oktober. Eftir tíðarætlanini skuldi

Hann sigur, at sum tað gongur nú, verður tað klárt hjá Landsverkfrøðinginum at asfaltera økið seint í summar og tað verður onki í vegin fyrri at ferjulegan verður liðug 30. oktober.

Eftir tíðarætlanini skuldi

ferjulegan annars verið liðug 15. november, men tað hevur gingið so mikið væl, at sum tað nú sær út, verður hon liðug tá ið Smyril kemur.

Jákup Enni sigur, at teir hava gjørt av at arbeiða við fullari megi í alt summar, uttan at fara í summarfrí, fyrri at tað skal eydnast og tað ivast hann ikki í at tað fer at gera, sum tað nú sær út.

Koyringin nógv minkað

Tey sum hava koyrt eftir landsvegin inn igjøgnum dalin hesar seinastu dagar, hava lagt til merkis, at koyringin við grótið við teimum stóru lastbilunum, er rættiliga nógv minkað.

Men tað hevur eisini sína natúrligu frágreiðing

– Vit eru liðug at koyra grót til ferjuleguna, sigur Jákup Enni.

Hann sigur, at tað, sum nú er eftir at koyra, er skervur til at leggja omaná ferjuleguna, áðrenn hon verður asfaltera og tann skervin eru teir í ferð við at knúsa nú.