

SEV *stevnt* eftir 25 milliönnum

Byggisamtakið, J & K Petersen og M. T. Højgaard hefur stevnt SEV eftir 25 milliönnum krönnum í sambandi við boringina til Eiðisverkið

Leo Poulsen

Ósemja hefur tikið seg upp millum byggisamtakið millum J & K Petersen og M. T. Højgaard øðrumegin og SEV hinumegin í sambandi við bornigarnar til Eiðisverkið.

Borað hefur verið gjögnum syllagrót, sum er væl harðari enn vanligt grót. Men hetta kann ikki koma óvart á hjá byggisamtakinum.

Hetta vóru teir greiðir yvir, áðrenn farið var í gongd, sigur Hákun Djurhuus, stjóri á SEV.

Boriarbeiðið er liðugt, men byggisamtakið heldur seg eiga 25 milliönir krönur til góða hjá elfelagnum.

Eins og vanligt er, er ein áseting í sáttmálanum um gerðarætt, skuldi ósemja stungið seg upp, og tað er í hesum gerðarætti, at málið verður viðgjørt í lötuni.

- Hetta er eitt mál, ið

tekur sína tíð, sigur Hákun Djurhuus.

Stjórín í SEV sigur, at teir longu framman undan vóru greiðir yvir, at grótið í støðum var harðari enn vanligt, og tí heldur hann, at SEV hefur eina góða sök.

- Tað eydnaðist okkum ikki at gerast samdir, og tí er málið endað í gerðarættinum, sigur Hákun Djurhuus.

Málið er umrøtt í aðalfundarfrágreiðingini hjá elfelagnum og eisini í sambandi við roknskapin hjá SEV.

- Tað er ein skylda, vit hava, og tí er málið eisini nevnt í sambandi við roknskapin, sigur Hákun Djurhuus.

»Tað er nú liðugt borað suður til Blásenda norðan fyri Selatrað, og staðfest er, at Eiði 2 suður verkætlanin er seinkað einar sjeý mánaðir. Seinastu umleið trýggir

kilometrar av tunlinum eru boraðir í syllagróti, og boringin hefur verið væl meira avbjóðandi, enn arbeiðstakarin upprunaliga hevði mett. Samráðingar millum arbeiðstakara og – ánara hesum viðvíkjandi hava ikki givið úrslit. Nú hefur arbeiðstakarin latið inn fyribilskrav uppá oman fyri 25 milliönir krönur til gerðarrættin, soleiðis sum sáttmálin partanna millum gevur møguleika fyri. Nevnda ósemja partanna millum er eisini orsök til, at tað ikki eydnaðist at semjast um kostnaðin av meirveitingini við tunnilsboringina til Sandá.

Soleiðis stendur at lesa í ársfrágreiðingini hjá SEV fyri 2012.

Hákun Djurhuus, stjóri í SEV





SKEMT 2013

120,-

Seinastu fjórðingsöldina hefur Óli Petersen, betur kendur sum Óli P, verið fastur baksíðuteknari hjá Sosialinum. Øll fólk í samfelagnum, sum hava nakað upp á seg, og onnur við, hava verið undir blýantinum hjá Óla P so ella so. Tekningarnar eru allar givnar út í Skemt-bókunum, tann fyrsta var Skemt 89, og tann 25. er Skemt 13, sum nú fæst kring landið. Hendan vælumtókta bók hefur altíð verið nógv eftirspurd til jólagávu!

NÚ ER HØVIÐ AT
OGNA SÆR HESA BÓK
Í BÓKABÚÐUNUM.