

LANDSSJÚKRAHÚSIÐ



– Undanfarin landsstýri hava verið ósamd um, hvussu arbeiðið skuldi gerast, onkur vildu ikki bjóða arbeiðið út, onnur vildu bjóða tað út alment, bæði innanlands og uttanlands, men nú er avgerð tikin um, at lata útvald føroysk feløg kappast í eini innboðnari lisitátión. Soleiðis kunnu vit samstundis tryggja arbeiði til føroyskar hendur í sjálvari byggingini av nýggja bygninginum, segði Karsten Hansen, landsstýrismaður í heilsumálum.

Farið verður undir at grava út í komandi viku. Prosjekteringin skal gerast vári 2016 og lisitátión verður summarið 2016. Nýggi H-bygningurin skal standa liðugur um ársskiftið 2018/2019 og handast sjúkrahúsinum 23. februar 2019.

