

Tá juni mánaði fer at halla verður komið undir land

Stóra byggiverkætlanin, sum Saltsiloin er, hevur nú tikið skap - ikki barauttan, men eisini innan. Tummas Sørensen er verkætlanarleiðari, og hann væntar, at tá juni mánaði fer at halla, verður eisini komið undir land á Drelnesi

Vilmund Jacobsen

Í síðstu viku vitjaði Vikublaðið í Saltsiloini á Drelnesi, har fleiri arbeiðstakarar eru um hesa stóru byggiverkætlan. Verkætlanarleiðari er Tummas Sørensen, sum eisini er býar-verkfrøðingur hjá Tvøroyrar kommunu.

Í samband við byggiverkætlanina, er tað Saltsilo-grunnurin, ið keypir tænaðstuna frá Tvøroyrar kommunu, og tað verður hesin grunnur, sum kemur at eiga og reka stóra mentanarhúsið - ella multi-húsið, sum tað eisini kann rópast.

Kostnaðarætlanin fyri verkætlanina er 58 miljónir krónur, og stuðulsveitarar eru AP-Møller-grunnurin, sum hann vanliga verður róptur, danski staturin og Føroya løgting.

Tummas Sørensen sigur, at soleiðis, sum út sær í lötuni, fer kostnaðarætlanin at halda.

Seinast í juni

Ætlanin var, at Saltsiloin skuldi standa liðug í fyrstu helvt av mai mánaði í ár, men greitt er, at tað fer ikki at halda.

Verkætlanarleiðarin væntar, at komið verður undir land, tá juni mánaði fer at halla. Hóast jóansøka er á Tvøroyri í ár, vikuskiftið 26. og 27. juni, verður Saltsiloin ikki karmur um tiltøk á jóansøku á hesum sinni.

Tummas heldur ikki, at tað hevði verið skilagott at ruddað húsið av, áðrenn tað er liðugt, tí tá tað stóra byggjarbeiðið er fingið frá hondini, og komið er undir land í so máta, verður ymiskt annað, sum eisini skal fáast upp á pláss. Tá skulu fínpustringar gerast, og eitt nú skal tað tækniliga, sum er ein tydingarmikil partur av verkætlanini, eisini fáast upp á pláss.

At síggja til stendur Saltsiloin at kalla innilokað, men enn er ymiskt eftir at gera. Takhúsið, ið er stálkonstruktiónin, sum sæst oman á øllum

takinum, er ikki innilokað, men tað verður hon helst um ikki so langa tíð. Hesin parturin verður innilokaður við elementum, sum eru um at verða liðug og verða sett upp fyrsta dagin. Harafturat skal sjálvt takið hava eitt papplag aftrat, sum skal brennast niðuryvir. Gamla takið hevði tjørupapp og tað, sum nú verður lagt oman yvir aftrat, verður eisini tjørupapp.

— Í takhúsinum var í sínari tíð skinnari ella flutningsband, sum vagnar vórðu fluttir gjøgnum høllina eftir — alt eftir, hvar saltið skuldi leggjast. Nú verður takhúsið brúkt til ventilatiónsskipanina, sum verður í húsinum, sigur verkætlanarleiðarin.

Loftið í Saltsiloini er ógvuliga stórt, og tað skal eisini leggjast uppundir í smærri elementum.

Vikublaðið fer neyvari at umrøða sjálvt loftið í aðrari grein í blaðnum í dag.

Upprunastíður

Tummas Sørensen sigur, at betongveggirnir í Saltsiloini, sum eru umleið fimm metrar høgir, verða ljóð- og hitabjálvaðiruttan og pussaðir innan.

— Neyðugt hevur verið at umvæla og pynta betongið í støðum, men annars verða veggirnir innan, soleiðis sum teir hava verið øll hesi árin. Veggirnir verða reinsaðir og skulu í størst møguligan mun standa óbroyttir.

Hann sigur, at endarnir, sum áður høvdu umleið fimm metra høgt betong og síðan timbur, eru tiknir niður og byggdir upp aftur við sergjørðum gass-betongi, sum er tvær ferðir 15 sentimetrar tjúkt.

— Í mun til upprunaligu endarnar, fer tað ikki at síggjast, at hesir nú eru byggdir av nýggjum við gass-betongi, tí endarnir verða klæddir, soleiðis at teir fáa upprunaligu útsjónina aftur. Endarnir eru báðir komnir upp, men glaspartíini eru ikki komnir í.

Tummas sigur, at í endanum, sum vendir niðan móti vegnum, verður pallur og alt tað, sum hoyrir til tað, ið rópt verður back-stage. Yvir pallinum verður ein ljós- og ljóðbrúgv.

— Í niðara enda á Saltsiloini verður eitt nú inngongd, durur, garderoba, wc'ir og móttøka. Í niðara enda er eisini ein balkon, har møguleiki verður at sita og síggja oman yvir høllina, og her verður eisini møguleiki at hava okkurt slag at mat-ella kaffistovu.

Saltsiloin fer eisini at rúma skrivstovu og øðrum hølum í hesum sambandi.

2000 standandi

Verkætlanarleiðarin sigur, at fasta uppstillingini í sjálvari høllini rúmar stívliga 400 sitandi fólki, men til ber eisini at seta upp til eini 800 sitandi.

— Tað eru sergjørð elementir, ið laga gólvið upp og sum føstu siti-plássini standa á. Hesi elementir kunnu byggjast upp eftir tørvi, men tey kunnu eisini øll takast niður og beinast av vegnum, so øll høllin hevur sama gólv. Sama er við høvuðspallinum, sum eisini verður mobilur og kann takast niður. Alt hetta ger, at húsið verður rættiliga fleksibult, og tí verður Saltsiloin eitt multi-hús, kunnu vit siga.

Tummas vísir á, at øll hugsandi tiltøk kunnu verða í Saltsiloini - alt frá stórum konsertum ella kórstevnum á ymiskum pallum um listaframsýningar til stórar bilastevnur.

— Eg trúgvi, at høllin, sum er umleið 1400 fermetrar stór, í øllum førum fer at kunna hava eini 2000 standandi gestir til eitt nú konsertir.

Hann sigur, at Saltsiloin verður bygd, soleiðis at hon eisini gevur rørslutarnaðum møguleikan at vitja, og soleiðis verður eisini lyfta upp á balkongina í niðara enda av bygninginum.



Saltsiloin á Drelnesi tekur seg væl út og líkist nú sær sjálvari aftur

Mynd: Vilmund Jacobsen

Grøn orka

Saltsiloin verður hitað við grønnari orku. Orkan verður fingin til vega úr sjónum, og tað verður gólvhiti í allari høllini.

— Tað er RenoVent í Hósvík, sum syrgir fyri hesum partinum, meðan tað er Tangavirkið í Vági, sum stendur fyri ventilatiónini.

Tummas Sørensen sigur, at ein

stórur helmingur av gólvinum er stoypt, og verkætlanarleiðarin væntar, at hin helmingurin verður liðugt stoyptur fyrsta dagin.

— Lendið kring Saltsiloina skal eisini planerast og snøggast, sigur hann.