

SLEPPA Í NÝGGJA SKÚ MARKNAGILI UM EITT

HÓAST byggingin av nýggja miðnámsskúlanum í marknagili er rakt av seinkingum, so verður hann klárur, tá ið skúlarnir byrja eftir summarfrítíðina næsta ár

Árni Gregersen

Verkætlanin í Marknagili er risastór og skúlin fer at kosta meira enn hálva milljard krónur, tá ið hann ste ndur liðugur.

Bjarke Ingels Group – ella BIG – er tekniskur ráðgevi í samband við byggingina og tað er eisini teknistovan hjá hot shot arkitektinum, Bjarke Ingels, sum hevur teknað skúlin.

Skúlin, sum hevur fingið navnið Glasir skal hýsa studentaskúla, tekniskum skúla og handilsskúla. Hann skal geva hesum skúlum meira nýmótans hølir, men hann skal eisini tryggja, at alt verður gjørt meira rationelt í undirvísingini, so næmingarnir á øllum trimum skúlunum fáa bestu undirvísingartilboðini.

Nógvir trupulleikar

At tað ikki er bara sum at siga tað at byggja trýggjar skúlar saman og samstundis byggja hann á ein slíkan hátt, sum vit vanligu ikki gera í Føroyum, kann lættliga skapa trupulleikar og forðingar.

Og tað hevur tað eisini longu gjørt.

Lemming & Eriksson er ein av undirveitarunum hjá BIG. Tað var hendan fyrirtøkan, sum gjørdi eitt stórt mistak við einum roknifeli, sum hevur gjørt byggingina dýrari.

Hetta mistak var so ógvusligt, at Lemming & Eriksson er farið á Húsagang.

Hóast hesar forðingarnar, so metir Landsverk, sum er byggiharri, at skúlin verður liðugur til tíðina -altso tá ið næmingarnir koma aftur í skúla eftir summrfrítíðina næsta ár.

Stríð tók seg eisini upp millum TG Verk og Landsverk um kostnað, men fyribils er hetta lagt fyri ein gerðarætt at taka støðu til.

Sambært Landsverki, so sær tað framvegis út til, at skúlin verður liðugur til tíðina, men sum Dosialurin hev-

ur fingið upplýst, so hevur húsagangurin hjá Lemming & Eriksson gjørt, at alt verður dýrari.

Undirveitarar høvdu sáttmála við fyrirkuna, sum fór á heysin. Fyri at fáa hesar undirveitarar at halda fram við arbeiðnum, so mugu teir hava pengar. Harumframt skulu nýggir sáttmálar gerast, sum eru dýrari enn teir gomlu.

Hetta tí viðurskiptini á arbeiðsmarknaðinum eru broytt so nógv, síðani fyrstu sáttmálarnir vóru undirskrivaðir.

Arni Debess Madsen, leiðari á byggideildini hjá Landsverk, sigur:

– Vit arbeiða sjálvandi fram ímóti at verða liðug til ásettu tíð næsta ár, og tað trúgvi eg upp á fer at ganga. Men fortreytin er, at alt klappar frá nú av.

Hóast trupulleikarnar í fjør, so hevur arbeiðið gingið væl í 2016. Tað er gongdin í ár, sum hevur gjørt, at vónirnar enn eru fyri, at skúlin verður tøkur eftir summarfrítíðina næsta ár.

Sæst hvussu hann fer at síggja út

Arbeiðið í Marknagili er nú komið so langt ávegis, at nú ber so smátt til at síggja, hvussu skúlin fer at síggja út.


Talan er um ein rundan høvuðsbygning í seks hæddum. Tann parturin av bygninginum skal rúma øllum teimum vanligu undirvísingarhølunum.

Rundi nybygningurin er eisini sambindingarlið til restina av skúlanum.

– Fyri okkum sum fakfólk er tað bæði spennandi og stuttligt at sleppa at byggja nakað, ið er so nógv øðrvísi, enn tað, vit fyrr hava sæð í føroyum, sigur Arne Madsen, leiðari á byggideildini hjá Landsverk.

Tað er gjørd ein øtlan fyri, hvat skal vera hvar á skúlanum.

Í niðastu hæddini er ein ítróttarhøll bygd út frá rundabygninginum. Á



2.hædd verður bókasavn eins og ein partur av bil-,maskin- og metalverkstaðnum, sum eisini eru á 3.hædd.

Á 3. hædd er annars mat-

stova, meðan umsitingin øll er á 4.hædd eins og høvuðs-inngongdin og serstovur av ymiskum slag. Á 5. hædd eru eisini serstovur, men hetta

er alt í pørtum, sum stinga út frá runda høvuðsbygninginum har vanligu stovurnar eru.

Skúlin í Marknagili er

Føroya størsta byggiverkætlan, burursað frá undirsjóvartunlunum millum Streymoy og Eysturoy.

arnig@sosialurin.fo