

Lekar settu ferðina niður

Arbeiðið at gera Norðoyatunnin er ikki longur frammanfyri tíðarætlanina, tí tað gekk so seint í eina tíð. Nógvir lekar seinkaðu arbeiðnum Klaksvíksmegin, men nú gongur betur aftur

TUNNIL

Eyðun Klakstein
eydun@sosialurin.fo

November mánaði var ein strævin mánaði í Norðoyatunninum, men nú gongur aftur frægari.

Arbeiðið Klaksvíksmegin gekk sera seint í eina tíð, tí tað vóru so nógvir lekar, og tíðin, sum arbeiðið var frammanfyri tíðarætlanina, varð etin upp eftir fáum vikum.

– Vit vóru eitt skifti triggjar vikur frammanfyri tíðarætlanina, men nú fylgja vit aftur tíðarætlanini. Tað kom væl við, at vit vóru frammanfyri tíðina, tá vit rendu okkum í lekarnar, sigur Dávur Reinert Hansen, stjóri í Norðoyatunninum.

Seinasta uppgerðin hjá Norðoyatunninum vísir, at arbeiðið er komið umleið 1500 metrar Klaksvíksmegin og góðar 2200 metrar Leirvíksmegin. Samanlagt eru arbeiðsfólkini og maskinur komnar ígjøgnum eini 60 prosent av tunninum.

Høvdu roknað við trupulleikum

Tað var roknað við, at tað kundu koma lekar undir Háfjalli, og so varð eisini. Tað gekk í grundin betur enn væntað í eina tíð, men so kom vatnið.

– Borðoyarmegin fara vit niður ígjøgnum fláirnar, og tí vistu vit, at tað kundi verða ótætt í støðum. Harafturat er vatntrýstið undir Háfjalli so stórt, at lekarnir gerast stórir, og tað krevur nógv at tetta teir, sigur Dávur Reinert Hansen.

Leirvíksmegin hava tað



– Vit vóru eitt skifti triggjar vikur frammanfyri tíðarætlanina, men nú fylgja vit aftur tíðarætlanini. Tað kom væl við, at vit vóru frammanfyri tíðina, tá vit rendu okkum í lekarnar, sigur Dávur Reinert Hansen, stjóri í Norðoyatunninum

ikki verið líknandi lekar, og tað kemst av, at har fer tunnilin við fláini niðureftir. Klaksvíksmegin ganga fláirnar øvugtán veg av boringini, og tí er tað meira óvist við arbeiðnum har.

Hava sroytað alt

Tá ið lekarnir gerast so umfatandi, sum teir vóru í Norðoyatunninum einu tíðina, verður nógv sement brúkt til at tetta við. Sementið verður sprænt inn

sprekkurnar, og nýtslan av hesum sementi hevur verið so stór, at tey 1100 tonsini, sum vóru við í avtaluni at gera tunnilin, eru brúkt.

Avtalan er tann, at byggharrin skal gjalda fyri tey fyrstu 1100 tonsini, og verður nýtslan av sementi meira enn tað, skal p/f Norðoyatunnin gjalda helvtina av kostnaðinum fyri restina.

– Vit hava brúkt øll tey 1100 tonsini, og vit hava sett á meira, men tað er lítið brúkt út yvir tað, sigur Dávur Reinert Hansen.

Vóna at sleppa undan

Hvørja ferð eitt tons verður brúkt av sementinum, kostar tað millum trý og fyra túsund krónur.

– Hvussu stórir eyka-kostnaðurin av hesum verður, veldst nógv um nøgdirnar, sum vit koma at brúka. Vit hava fyrireikað okkum

til, at tað kunnu koma lekar aftur, men vit vóna at sleppa undan fleiri stórum lekum, sigur Dávur Reinert Hansen.

– Nú vóna vit, at arbeiðið fer at ganga væl í eina tíð, so at vit kunnu vinna fram um tíðarætlanina aftur. Jarðfrøðisliga skuldu vit nú gjarna nærkast einum parti, sum skuldi verið betur at arbeiðt í, sigur hann.

Jólafrí

Arbeiðið við Norðoyatunninum heldur fram í eina slaka viku afturat, og tann 22. desember verður farið í jólafrí.

Einki arbeiðið verður millum jólanna, men mánaðagin 3. januar 2005 verður lagt til brots aftur.

Æltanin er framvegis, at Norðoyatunnin skal verða skotin ígjøgnum næsta summer – helst í juni mánaði næsta ár.á

Norðoya-tunnin

Arbeiðið at gera Norðoyatunnin byrjaði í Leirvík í desember mánaði 2003. Í apríl 2004 var farið undir arbeiðið Klaksvíksmegin.

Tunnin verður 6,3 kilometrar til longdar, og góðir 3,7 kilometrar eru nú borðaðir. Ætlanin er, at tunnilin skal verða skotin ígjøgnum í juni mánaði 2005. Koyrandi skal verða undir Leirvíksfjørð miðskeiðis í 2006.

Norðoyatunnin er mettur at kosta umleið 355 milliónir krónur. Landið rindar 235 milliónir við partapeningi, og restin skal fíggjast við nýtslugjaldi.

P/F Norðoyatunnin eigur og rekur tunnilin, til hann er goldin, Tá fellur hann aftur til landið.

Klaksvíkar býráð skal nú skipa seg

Mánakvøldið fer nývalda býráðið í Klaksvíkar kommunu at skipa seg. Tjóðveldisflokkurin og Fólkaflokkurin skulu stýra kommununi næstu fyra árin

POLITIKKUR

Eyðun Klakstein
eydun@sosialurin.fo

Mánakvøldið var avtalan millum Fólkaflokkin og Tjóðveldisflokkin um samstarv í Klaksvíkar býráði næstu fyra árin staðfest.

Fáar dagar eftir valið funnu hesir flokkarnir saman, men teir hava ongantið

gjørt nakra endaliga avtalu. Samstundis hava flokkarnir, sum endaðu uttanfyri, roynt av øllum alvi at sloppið upp í part, men tað hevur ikki eydnast.

Fólkaflokkurin og Tjóðveldisflokkurin halda fast um samstarvið teirra millum, og flokkarnir eru ikki sinnaðir at gera nakað breitt samstarv í býráðnum, soleiðis sum flokkarnir í

minnilutanum hava mælt til.

Skipa seg mánakvøldið

Nýggja býráðið skal formliga skipa seg á fundi mánakvøldið, og tá skulu tær ymsu nevndirnar eisini veljast.

Enn eru nøvnini á formonnum og nevndarlimum

ikkí komin fram alment, men tað er greitt, at Fólkaflokkurin skal hava formannin í fyra nevndum – Havnanevndini, Teknisku nevnd, Byggi- og býarskipanarnevndini og Mentanarnevndini.

Tjóðveldisflokkurin fær borgarstjóran og formennin í trimum nevndum – Fíggjarnevndini, Sosialu nevnd og Heilsunevndini.

Einki at finnast at í starvssetan

Løgtingsins Umboðsmaður hevur viðgjørt eina klagu um starvssetan av yvirportøri á Klaksvíkar Sjúkrahúsi, men hevur einki at finnast at.

Í klaguni var millum annað ført fram, at eingin verulig setanarnevnd hevði viðgjørt umsóknirnar, at einki skrivligt tilfar var frá hesari viðgerðini, at setanarnevndin ikki hevði havt fakligan førleika til at meta um umsøkjjararnar, at ongar starvssamrøður høvdu verið við umsøkjjararnar, at grundgevingarnar til vrakaðu umsøkjjararnar ikki vóru nøktandi, og at setanin átti at ganga umaftur.

Umboðsmaðurin kom til ta niðurstøðu, at ein setanarbólkur hevði viðgjørt málið. Hann helt ikki grundarlag vera fyri at finnast at manna-gongdini hjá setanarbólkunum og dugdi ikki at síggja, at avgerðin byggi á ósakligi fyrilit.

Umboðsmaðurin hevði tí ongar viðmerkingar til sjálva avgerðina, eins og hann ongar viðmerkingar hevði til, at setanarsamrøður bert høvdu verið við setta umsøkjaran.

Umboðsmaðurin staðfesti, at grundgevingin, sum var givin vrakaðu umsøkjjarunum í fyrra umfari, ikki var nøktandi. Av tí, at nýggj skriv við nøktandi grundgevingum vóru latin hesum umsøkjjarunum, gjørdi umboðsmaðurin ikki meira við hendan spurningin.

Umboðsmaðurin varnaðist, at hóast vrakaðu umsøkjjararnir høvdu biðið Klaksvíkar Sjúkrahús um innlit í øll skjølini, høvdu teir ikki fingið innlit í upplýsingar í nøkrum innanhýsis skjølum, sum viðvíktu teimum. Umboðsmaðurin valdi at taka hendan spurningin upp til viðgerðar, og hann gav Klaksvíkar Sjúkrahúsi eina áttalu fyri handfaringina av hesari umbønini um innlit.