

Strandferðslan fekk sín vilja við nýggja Smyrli

Brekini, sum hava verið við nýggja Smyrli, verða nú rættað og Strandferðslan hefur fingið trygd fyri, at dygdin í skipinum verður í lagi

NÝGGI SMYRIL

Áki Bertholdsen
aki@sosialurin.fo

– Vit hava nú fingið fulla trygd fyri, at tey brek, sum eru gjørd umborð á nýggja Smyrli verða rættað.

Tað var ein vælnøgður strandferðslustjóri, sum um vikuskiftið kom aftur til Føroya av fundi við skipasmiðjuna í Spania, har nýggi Smyril verður bygdur.

Hesar seinastu dagarnar hava nógvir fundir verið ímillum Strandferðsluna og skipasmiðjuna sum byggir nýggja Smyril.

Á hesum fundunum hava hefur Strandferðslan og ráðgevarar hennara, tosað við projektleiðaran fyri nýggja Smyril og við ovastu leiðsluna í øllum IZAR-samtakinum, sum eigur skipasmiðjuna, ið byggir Smyril.

Á hesi fundarrøðini hava tey viðgjørt tær klagur, sum Strandferðslan hefur havt ímóti dygdini í tí arbeiði, sum er gjørt umborð á nýggja Smyrli.

Tað hefur ikki verið nøkur loyna, at Strandferðslan hefur verið rættiliga ónøgd við dygdina á summum av tí, sum er gjørt umborð á Smyrli.

Talan er bæði um størri og smærri brek, sum hava verið við skipaninum og Strandferðslan hefur sett hart uppá at fáa hesi brekini rætta.

– Vit skulu liva við hesum skipinum í nógv ár fram í tíðina og tí er tað altavgerðandi, at dygdin í skipinum er, sum vit hava kravt, sigur Kristian Danielsen.

Og hann er rættiliga vælnøgður við tað, sum er



Soleiðis sær Smyril út í lötuni, har hann liggur við bryggju í Spania

Strandferðsluni, metti hann, at tað fór at taka einar fyra-fimm mánaðir av effketivari arbeiðstíð at gera nýggja Smyril lidnan.

Síðani tá er ikki so nógv hent umborð, so skulu vit taka útgangsstøði í tí, verður Smyril ikki liðugur fyrr enn um nakrar mánaðir, kanska einaferð mitt í summari, ella enn tá seint í summari.

Men vit kunnu eisini minna á, at seinast landsstýrismaðurin í samferðslumálum, Jøgván við Keldu, var á fundi um nýggja Smyril, fekk hann at vita frá skipakønnum, at trupulleikar, sum hesar, ið hava tikið seg upp í sambandi við nýggja Smyrli, eru als ikki óvanligir í sambandi við skipsbygging.

Hann fekk eisini vissu frá ovasta Stjóranum í IZAR samtakinum, at ið nýggi Smyril verður leveraður, skal hann lúka øll krøv og allar treytir, sum eru sett til skipið.

komið burturúr fundunum.

– Úrslitið av fundinum er, at Strandferðslan og spanska skipasmiðjan eru samd um, hvussu øll tey týðandi brekini við nýggja Smyrli, skulu rættast.

Hann sigur, at sostatt er ongin ósemja longur ímillum Strandferðsluna og skipasmiðjuna um tað tekniska í arbeiðnum, sum higar til er gjørt, tí nú hava vit fingið tær broytingar, vit kravdu.

– Sostatt hava vit gjørt avtalur um alt, sum hefur við dygdina á skipinum at gera og tað hefur heilt stóran týðning.

Um so nakað fer at stinga seg upp hereftir fer tíðin so at vísa, men eftirlitið hjá Strandferðsluni fer at fylgja gjølliga við arbeiðnum og verður nakað at finnast at, verður tað tikið upp so hvørt.

– Vit kunnu rætt og slætt ikki liva við, at dygdin ikki er í lagi, leggur Kristian Davidsen dent á.

Sett fulla ferð á arbeiðið

Spurningurin er so, nær nýggi Smyril verður liðugur.

Í hesum sambandi er stjórin á Strandferðsluni ikki blivin nógv klókari enn.

– Vit hava biðið um eina nýggja tíðarætlan fyri, nær skipið kann leverast. Men vit hava havt so nógv tíðarætlanir, sum ikki hava hildið og tí hava vit eisini lagt dent á, at tá ið vit nú fáa eina nýggja tíðarætlan, skal tað verða ein tíðarætlan, sum heldur.

Enn hefur skipasmiðjan ikki gjørt eina nýggja tíðarætlan.

Og Kristian Davidsen sigur, at fyrr enn hann fær tað nýggja tíðarætlanina, kann hann onki siga.

Tað einasta, hann veit, er at skipið verður liðugt.

Annars sigur hann, at skipasmiðjan hefur sett rættiliga nógv ferð á arbeiðið nú.

– Hesa síðstu tíðina hefur skipasmiðjan arbeitt við at

leggja arbeiðið frameftir til rættis. Úrslitið av tí er, at projektleiðslan er styrkt rættiliga munandi. Nú er tað ovasti leiðarin fyri alt IZAR-samtakið, sum stendur á odda fyri projektinum. Samstundis er ein nýggjur projektleiðari settur og hann er beinleiðis undir ovasta leiðaranum fyri IZAR. Harafturat er ein projektbólkur settur við umboðum fyri fleiri aðrar skipasmiðjurnar í samtakinum.

Kristian Davidsen somuleiðis er rættiliga nógv fólk umborð á Smyrli og arbeiðir

– Nú er so nógv ferð sett á arbeiðið, sum yvirhøvur tilber, sigur hann

Hann sigur, at tað arbeiða so nógv fólk umborð á nýggja Smyrli nú, sum tað yvirhøvur er pláss fyri, uttan at tey eru í vegin fyri hvørjum øðrum.

Á summum økjum verður arbeitt í trý-skiftisvaktum alt samdøgurið, sjei dagar um vikuna, so tað er so nógv ferð á arbeiðnum, sum yvirhøvur tilber.

Men nær skipið verður liðugt fær Strandferðslustjórin onki sagt um.

Alla tað fyrstu tíðina var tað Magnus Magnussen, sum hevði eftirlitið við byggingini fyri Strandferðsluna men í heyst fór hann í starv sum stjóri á Tórshavnar Skipasmiðju. Áðrenn hann fór frá



Fremra meisturin á nýggja Smyrli smæðist heldur ikki burtur



Ankarspælið er størri enn tað á Smyrli, sum nú er



Tað stóra biladekkið krevur gott luftskifti og tað syrgja hesi tólini fyri