

Hava gjørt nøktandi avtalu um at byggja nýggja Smyril lidnan



Jógvan við Keldu, landsstýrismaður, hm og José Luis Álvarez, stjóri á skipasmiðjúsamtakinum, IZAR, skriva undir endaliga sáttmálan um nýggja Smyril í Tinganesi mánadagin. Landsstýrismaðurin er sera væl nøgdur við gongdina í málinum seinastu tíðina

Leiðslan á skipasmiðjuni í Spania, sum byggir nýggja Smyril, hevur verið í Føroyum og samráðst um, hvussu nýggi Smyril skal gerast liðugur

NÝGGI SMYRIL

Áki Bertholdsen
aki@sosialurin.fo

Nú hava føroyskir myndugleikar og skipasmiðjan, sum byggir nýggja Smyril, gjørt eina endaliga avtalu um, hvussu nýggi Smyril skal byggjast liðugur.

Nýggi Smyril er seinkaður so nógv, at sáttmálin um byggingina gongur út á Ólavsøku í ár og tá høvdu føroyingar rætt til at siga

sáttmálan upp.

Men føroyingar vilja fegnir hava skipið og spaniolar vilja fegnir byggja hann lidnan.

Tí er neyðugt at gera ískoyttissáttmála um restina av byggitíðini, tí skipið verður ikki liðugt fyrr enn í oktober.

– Av tí, at skipið er so nógv seinkað, hava vit havt stórar eykaútreiðslur av byggið eftirlitið og av at hava gamla Smyril siglandi og tað fáa vit endurgjaldt fyrri, sigur Kristian Davidsen, stjóri á Strandferðsluni.

Hann vil ikki í smálutir við avtaluni við sponsku skipasmiðjuna, men hann sigur, at endaligi kostnaðurin verður innanfyri teir karmar, sum lögtingið setti við einum byggikostnaði upp á beint omanfyri 300

milliónir krónur.

– Alt í alt hava vit gjørt eina avtalu, sum báðir partar eru nøgdir við og tá ið skipið so er liðugt, verður endaliga figgjarliga roknið stýkkið gjørt upp.

Ætla at levera Smyril fyrr

Stjórin á Strandferðsluni sigur, at 15. oktober er framvegis ásettur sum dagurin, har nýggi Smyril skal handast føroyingum.

– Men leiðslan á sponsku skipasmiðjuni sigur, at teir miðja eftir at kunna handa hann fyrri 15. oktober og fyrbils eru teir 14 dagar frammanfyri tíðarætlanina, sigur Kristian Davidsen.

Í øllum førum heldur hann, at tíðarætlanin, sum sigur, at hann skal handast

15. oktober, er ein rættiliga væl undirbyggt tíðarætlan.

Annars sigur hann, at byggingin gongur væl og allir høvuðsmotorarnir eru royndir, eins og skrávaksilin og tað gekk alt væl. Fyrst í Juli skal nýggi Smyril flytast yvir á Porto Real, har hann skal í turr-dokk og har verður hann so málaður. Síðst í august skal hann royndartúr.

Sær bjart út

Eisini Jógvan við Keldu er sera vælnøgdur við nýggju avtalu. Sjálvur hevur landsstýrismaðurin gjørt eitt stórt arbeiði fyrri at fáa gongd aftur á byggingina, eftir at ruðuleiki og óvissa hevði valdað um nýggja Smyril í fleiri mánaðir, tá ið arbeiðsfólkið fór í verkfall

og vandi var fyrri, at skipasmiðjan læt aftur.

– Tá fingur vit fatur á ovasta stjóranum fyrri alt skipasmiðjúsamtakið, sum eigur skipasmiðjuna, har Smyril verður bygdur og vit fingur eisini fatur á stjóranum fyrri tann grunnin í Spania ið svarar til okkara Framtaksgrunn og sum eigur Skipasmiðjúsamtakið.

– Síðani er heilt annað lag komið á alt projektið og nú sær bjart út av álvara, sigur Jógvan við Keldu.

Hann sigur, at hendir onki óvæntað, hevur hann góðar vónir um at fáa nýggja Smyril til landið fyrri tíðarætlanina, sum er 15. oktober, sum spanska skipasmiðjan sigur er tað allarseinasta, at hann verður liðugur.

Smyril fingið hol á botnin

Smyril mátti aftur takast úr sigling í gjár. Hesuferð var tað tí at eitt hol var komið í botnin

SUÐUROYAR-SIGLING

Áki Bertholdsen
aki@sosialurin.fo

Smyril gevur okkum javnan áminningar um, at hann er bæði gamal og troyttur. Tað kemur nevnliga meiri enn so fyrri, at hann má takast úr sigling vegna tekniskt brek og slitskaðar. Seinast var fyrri nøkrum vikum síðani, tá ið hann mátti takast úr sigling tí at hann misti róðrið.

Og í gjár mátti hann aftur takast úr sigling, hesuferð tí at eitt hol var komið í botnin. Talan var um eitt hol í einum vatntanga og hetta óvanligt á gomlum skipum.

Talan er um lokalan tering, sum ikki setir trygdina á skipinum í vanda, men kortini er talan um brek, sum skal umvælast beinanvegin tað er staðfest.

Tí fór Smyril í dokk á Skála í gjár, har eitt petti av eini plátu skuldi skerst úr og nýtt sveisast í aftur fyrri at lappa holið.

Eftir ætlan skuldi hann sigla aftur eftir ferðaætlanini klokkan 19 í gjárkvøldið, men dagtúrurin ímillum Havnina og Suðuroy og norður aftur, mátti avlýsast.