

VIÐMERKINGAR

Vegagerðin í Leirvík

– Ein samandráttur av faktisku viðurskiftunum

BJARNI
DJURHOLM
Landsstýrismaður

Í seinastuni hevur mikið kjak verið um vegaføringina í Leirvík, har tað m.a. hevur ligið á ljóði, at politiski myndugleikin ikki hevur gjørt sitt arbeiði til lítar viðvíkjandi vegaloysnini í bygðini.

Hetta er sjálvsagt ikki so. Vinnumálaráðið hevur sjálvsagt arbeitt eftir teimum samtyktum, sum lögtingið hevur viðtikið.

Til fyrrapart av 2005 varð arbeitt miðvíst eftir at gera tunnil omanfyri Leirvíkar bygð, tá tað kom undan kavi, at eingin vildi kennast við hesa vegaloysn.

Síðani hava alternativar loysnir verið kannaðar, sum heldur ikki hava borið á mál. Nú er so aftur uppskot borið í lögtingið um at útseta endaligu stöðutøkuna til vegaføringina í Leirvík. Higartil eru nýttar 1,7 mio kr til kanningar. Nú verður so biðið um eina mio. kr. afturat til nýggjar kanningar.

Gongdin í hesum máli gagnar ongum og minst leirvíkingum. Fyri at lýsa málsviðgerðina farnu árin, hevur undirritaði sett upp gongdina síðani málið tók seg upp í 2001:

Des 2001

Á fundi millum Landsverk og Leirvíkar bygdarráð verður spurningurin um vegagerð viðgjördur. Boðað verður

frá, at bygðaráðið ynskir tunnil undir bygðini.

Mars 2002

Løgmaður leggur fram uppskot til verklagslóg um fast samband um Leirvíksfjørð. Støða er ikki tikin til vegføringina við Leirvík. Ásett er tó í verklagslógini, at landsstýrismaðurin skal ráðfæra seg við kommunurnar, áðrenn støða verður tikin til atknýttar verkætlanir.

Ultimo 2002

Spurningurin um vegføring við Leirvík verður viðgjördur í landsstýrinum og í samgonguni. Avgjört verður at leggja uppskot fyri Lögtingið, har tað verður ásett, at verklagslóg skal gerast fyri ein veg/tunnil omanfyri Leirvík. Landsverk mælir til veg omanfyri bygðina.

Primo 2003

Lögtingið samtykkir eina lógarbroyting, har tað verður ásett, at tá neyðugar forkanningar og prosjektering er gjörd, og í seinasta lagi í 2005, skal Landsstýrismaðurin leggja fram uppskot um tunnil undir Leirvík. Arbeitt verður síðani við neyðugu fyrireikingunum til hesa verkætlan. Mettur kostnaður um 65 mio kr.

Leirvíkar kommuna fær at vita, at arbeiðið at gera tunnil í fyrsta lagi kann byrja í 2006. Verður vegur gjördur, kann hann gerast samstundis sum tunnilin verður skotin ígjøgnum. Vegurin kostar um 30 mio kr.

Juni 2004

Fundur við Leirvíkar bygdarráð, har boðað verður frá, at játtanin til forkanningar er skorin í lögtinginum, umframt at politisk signal eru komin um at finna eina aðra loysn enn tunnilsloysnina í erva. Tí verður heitt á Leirvíkar bygdarráð um at viðgera spurningin av nýggjum. Vinnumálaráðið og Landsverk arbeiða tó framvegis við neyðugu fyrireikingunum til tunnil omanfyri bygðina.

Juli 2004

Leirvíkar kommuna staðfestir í skrivi til Vinnumálaráðið, at besta loysnin er ein tunnil undir bygðini.

August 2004

Fundur við Leirvíkar bygdarráð um vegføringina. Tað verður endurtikið, at útlini fyri at fáa pening játtaðan til tunnil komandi árin sýnast vánalig. Leirvíkar kommuna ynskir framvegis ein tunnil. Fyrireikingarnar til tunnil omanfyri bygðina halda fram.

Januar 2005

Leirvíkar bygdarráð sendir Landsverki uppskot um at gera tunnil (lokrennu) niðarlaga í bygðini. Samstundis boðar bygdarráðið frá, at tey ikki longur ynskja tunnilsloysnina omanfyri bygðina.

Mai 2005

Leirvíkar bygdarráð hevur kunnandi fund um nýggja

tunnilsuppskotið. Mett verður, at kostnaðurin er uml. 80 mio kr. Landsverk metir hinvegin kostnaðin til uml. 120-150 mio kr.

Mai 2005

Privatur ráðgevi metir við fyrivarni, at uppskotið kann koma at kosta uml. 130 mio kr.

August 2006

Málið viðgjørt í landsstýrinum og samgonguflokkarnir taka støðu til vegaloysnina í Leirvík. Niðurstøðan er, at um tunnil niðarlaga í bygðini fæst fyri á leið somu upphædd sum tunnilin omanfyri bygðina, so er undirtøka fyri hesi loysn.

September 2005

Fundur við Leirvíkar bygdarráð. Semja á fundinum um, at tunnil niðarlaga í bygðini skal kannast. Alternativt vegur omanfyri bygðina. Eisini skal LV samstarva við Leirvíkar bygdarráð um at gera vegaføringina í bygðini tryggja til endaliga ferðsluloysnin er framd. Aftaná fundin sendir Leirvíkar bygdarráð eina raðfesting, har tunnil (lokrenna) niðarlaga í bygðini verður raðfest fremst, og síðani vegur fram við sjóvarmálan við brúgv yvir á Kráartanga.

September 2005

Landsstýrismaðurin boðar Landsverki frá, at eingin í lötuni ynskir tunnilin omanfyri bygðina. Landsverk boðar frá, at fyrireikingarnar

av verklagslógini til tunnilsverkætlanina omanfyri bygðina at leggja fyri lögtingið á heysti 2005, sum lögtingið samtykti í 2003, verða steðgaðar.

September 2005

Eykajáttanarlóg verður lögð fyri Lögtingið, har biðið verður um figging til forkanningar og partvísar prosjektering av tunnilsuppskoti niðarlaga í bygðini.

November 2005

Eykajáttanarlógin verður samtykt.

Desember 2005

Privat ráðgevandi feløg (tvs. ikki LV) gera kanningar av tunnilsuppskotinum undir verandi vegi niðarlaga í bygðini. Samlaði kostnaðurin av verkætlanini verður settur til 147 mio kr, tó at óvissan framvegis er stór. Kunnandi fundur við Leirvíkar bygdarráð.

Desember 2005

Freistin at leggja fram uppskot um tunnil undir bygðini undir ella vegaføring framvið Leirvík verður í lögtinginum longd til 15. februar 2006.

Januar 2006

Vegaloysnirnar omanfyri bygðina og niðri við sjóvarmálan verða betri lýstar. Kunnandi fundur er við Leirvíkar bygdarráð um vegaføringarnar. Leirvíkar bygdarráð viðger vegføringina á bygdarráðsfundi og boðar frá, at bygdarráðið framvegis

ynskir tunnilsloysnina niðarlaga gjøgnum bygðina.

Januar 2006

Landsstýrismaðurin leggur uppskot fyri landsstýrið um at gera veg omanfyri bygðina fyri uml. 40 mio kr.

Januar 2006

J&K Petersen og NCC senda Vinnumálaráðnum kostnaðarmeting av einum nýggjum uppskoti um tunnil, sum feløgin eru sinnaði at samráðast út frá. Feløgin meta, at tunnil og vegur kunnu gerast fyri uml. 87 mio kr. Utreiðslur til ognartøku og eftirlit eru ikki við í kostnaðarmetingini.

Februar 2006

Samgongan ger av, at nýggja uppskotið frá J&K og NCC skal kannast nærri, áðrenn avgerð verður tikin um vegføringina við Leirvík.

Februar 2006

Landsstýrismaðurin leggur uppskot fyri lögtingið um at leingja freistina fyri framleguni av verklagslógini. Samstundis verður biðið um 1 mio kr til kanningararbeiðið av nýggja tunnilsuppskotinum.

Hvussu leikur nú fer, kunnu vit bert gita um. Tað er at harmast um, at vegaføringin í Leirvík ikki fyri langari tíð síðani er avgreidd. Tí er at vóna, at skilagóð loysn verður funnin í næstum.

SEV sjónleikur

SONNI
JOHANSEN
Umboðsnevndarlimur

– Hava vit nakað at gera í umboðsráðnum, eg meini við okkum, sum ikki eru innarlaga í onkrari sekt, t. d. bróðrasamkomuni ella eru virknir í onkrum ávísu politiskum flokki? Hetta er spurningurin, eg seti mær eftir farsuna í SEV. Leingi livið demokratiðið, sigur Sonni Johansen, umboðsnevndarlimur í SEV

SEV-fundurin á Hotel Føroyum fríggjadagin, 17.

februar 2006 var ein stórusjónleikur, allur sum hann var. Høvuðsleikararnir høvdu fleiri instruktørar ella sonevndar »advokatar« at hjálpa sær at gera hurluvasan fullkomnan, ja, sjálvt onkrir áskoðarar høvdu eisini instruktørar við sína lið. Leikararnir í Grímu høvdu neyvan klárað tað betur, og kanska átti Tjóðpallur Føroya at biðið um leikritið frá hesum leikmonnum.

At vit miðalklóku sita og verða stýrd sum robottar, har alt er programmerað áðrenn fundin, sigur mær, at skipanin ikki er tann rætta. Her er okkurt, sum ikki ruggar rætt. Sjálvt um undirritaði legði fleiri

feilir inn í skrána, stýrdu robottarnir ósvitaliga sikkurtuttan um allar forðingar á vegnum.

Kanska áttu vit heldur at farið aftur til aldargomlu skipanina við hólmgongu. So kundi eg fyrr enn ikki gjørt móttøðu. Hvat gjørdur eigararnir av Lítlu Dímun, tá vargur í gomlum døgum var komin í allan seyðin? Teir tóku alt av, og tað sum ikki fekkst við góðum, ja, eg tori ikki at nevna hvat so var gjørt...

Nú nýtt fólk er valt í stýrið fyri SEV og umboðsnevndarformaðurin er skiftur, seti eg mær henda spurning. Hví júst hesir menn? Eg kenni ongan av teimum og hvørjar

førleikar teir hava, eg veit bert, at ein heilt ávísur bólkur hevur valt teir.

Eru hetta fólk, sum eru løtt at programmera, ella eru hetta fólk við førleikum, sum ger tey skikkaði til at taka á seg hesa sera týðningarmiklu uppgávu sum SEV er?

Nú má og skal friður fáast, og tað má henda nevnd fáa skil uppá. Hvørki Klæmint Weihe ella Leivur Hansen fingur nakra álitisvátan á hesum umboðsnevndarfundinum (ella sjónleiki), tí Leivur datt akkurát inn um gáttina.

Hvat hetta stríð snýr seg um, veit eg ikki rættiliga. Eg havi fingið tilfar sendandi, tað sama sum er sent fjølmiðlunum, men okkurt er

so tyngjandi, at tað átti at verið kannað betur. Tó má tryggjast, at Klæmint fær eina virðiliga viðferð. Hann hevur ikki verið nakar vánaligur stjóri fyri SEV, tað tala tøl og tann menning, sum SEV hevur verið fyri hesa longu tíð, hann hevur sitið.

Møguliga kundi menningin verið størri. Um stjórin stýrir felagnum á sama hátt, sum fyri 26 árum síðan, er kanska tíð til at fáa nýggjar visjónir og nýggjan leiðslubygnað inn í stovnin.

Tað er í øllum førum greitt, at tað tænar ongum, at SEV heldur fram sum ein afturlatin klubbi. Tað førir bara til undirgang. Og skal friður fáast í SEV, so veit

Klæmint Weihe uttan iva best sjálvur, hvat hann skal gera. Maðurin er ikki heilt so hopleysur, sum onkur heldur.

Eg vil heita á Arnstein Niclasen um at gera eina kvalifikastiónslýsing av nýggja stýrinum. Tygum høvdu eina av undanfarna stýri, og hon vísti rættiliga væl hvørjum stigi tygum eru á.

At enda:

Tá religiön, politikkur og lögfrøði vera blandað saman spyrst bara tramansskapur burtur úr og einki gott. Men hvat í allari víðu verð hava hesi fyrbrigdi við SEV at gera??

