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Í eini almennari kanning, sum 
júst er komin undir land, síggja 
vit hvussu hatur, illvilji og øvund 
beindu fyri eini arkitektoniskari 
perlu vesturi við Vatnið í Vági, og 
upplýst verður, at hagahúsið helst 
er í enn verri standi enn higartil 
hildið. 

Kring landið alt hoyrist nógvur 
grátur og nógv tannagrísl eftir 
almennum virksemi og almennum 
íløgum. 

Í Vági var øðrvísi. Har var 
politiski myndugleikin á staðnum 
trygdin fyri, at hesin fyrsti og 
einasti almenni stovnur av 
týdning var sópaður útaftur 
av fjørðinum og fingin burtur 
úr fólkaeygum uttan nakrar 
kostnaðargreiningar yvirhøvur.  

Størri asnaspark hevur eingin 
ungdómur nakrastaðni fingið. 
Ein longri røð av óvirðiligum 
politiskum viðurskiftum koma 
nú undan kavi í eini frágreiðing, 
sum løgtingið hevur biðið ein 
kanningarstjóra gera. 

Tá fullveldissamgongan árini 
1998-2004, fekk skil á almenna 
búskapinum og tók stig til at 
menna landið eftir eini skipaðari 
ætlan, fekk miðnámsskúlin suðuri 
í Vági hægstu raðfesting, og 
honum á baki kom miðnámsskúlin 
í Havn.

Breið semja var á tingi í 2004 
um hesa ætlan. Einans formaðurin 
í javnaðarflokkinum andøvdi 
ímóti, og royndi at sáa ósemjur og 
split, men hetta eyðnaðist honum 
ikki, tá.

Breið kommunal semja var 
somuleiðis í oynni um hesa 
ætlan, ja so breið, at Tvøroyrar 
og Vágs kommunur í apríl 2005 
samdust um at leggja saman í 
eina kommunu treytað av, at júst 
henda ætlanin varð framd.

Eftir landsstýrisskiftið í 2004 
kom kortini kinkur í. Skúlin skuldi 
nú undir ongum umstøðum 
byggjast í Vági, tí “Tjóðveldi 
skuldi onga fjøður hava í hattin 
fyri nakað sum helst,” søgdu teir 
lokalu samgongumenninir.

Í kanningini lesa vit víðari 
frásøgn frá einum av samgongu

monnunum: “Orðavalið hjá 
suðuroyartingmonnunum í sam
gonguni var hart móti Tjóveldi,” 
... “fá faklig atlit eru tikin við 
í avgerðina,“ ... “avgerðirnar í 
stóran mun vóru lokal- og parta
politiskar.” 

Út kemur innispunnið tógv, og 
síggja vit her, at hatur, illvilji og 
útspilling vóru berandi grund
gevingarnar fyri at morla niður 
ein miðnámsskúla ætlaðum 
øllum ungdóminum í Suðuroynni 
og lagdur niður í Vági, har eina 
ringast stóð til. 

Vavsturin gjørdist enn størri, 
og stýringin úr erva helt fram. Í 
oktober 2005 boðaði landsstýrið 
frá, at um suðuroyingar skuldu 
byggja eitt nýtt ellisheim, ja so var 
tað ein treyt, at tað skuldi byggjast 
har, sum miðnámsskúlin stóð í 
gerð. 

Einki annað pláss í oynni ella 
á teimum 49 merkrunum í Vági 
kundi nýtast til endamálið.

Annars varð eingin stuðul 
latin frá almennari síðu, kurraðu 
friðardúgvurnar úti í Nesinum.

Roknað varð ongantíð upp 
á nakrar avleiðingar av øllum 
teimum tápuligu avgerðunum, 
hendan samgongan tók, og tað 
var so heldur ikki gjørt í hesum 
føri. Í kanningini upplýsir LV, 
at rokningin bara fyri hesi einu 
herðindi - at flyta skúlan - kostaði 
skattgjaldaranum 28 mió.kr. 

Skúlin í Vági var tá komin 
longri ávegis, enn Marknagils
depilin er komin í dag.

Í drúgva kanningartilfarinum 
síggja vit eisini, at ein upprunan 
til alt tað kostnaðarmikla byggi
sjuskið átti løgmaðurin, ið tá sat. 

Um nakrar forðingar vístu seg, 
so skuldi boðast sær frá, so skuldu 
“forðingar fjernast” – verður hann 
endurgivin fyri at siga.

Løgmaðurin, sum var løntur 
fyri at ansa eftir, at landsstýris
maðurin í mentamálum umsat 
hetta málsøkið og hesa verkætlan 
á fullgóðan hátt, gjørdist nú 
sjálvur partur av málinum, og 
skilið gjørdist hareftir.

Ein forðingin var, at granna

kommunan ongar verðsins ætlanir 
hevði um at byggja sær ein mið
námsskúla úti í haganum, og var 
tí sjálvsagt ikki før fyri at rinda 4 
mió.kr. fyri byggibúning, vatn og 
kloakk, sum er ein lógarásett treyt, 
áðrenn tú kanst fara undir nakra 
bygging yvirhøvur.

Henda kostnað hevði Vágs 
kommuna tá longu framman
undan borið.

Hesa lógaráseting, henda 
“forðing,” varð “fjerna,” og varð 
byggibúgvingin, vatn og kloakk 
fyri 4 mió.kr.  als ikki innroknað í 

verklagslógina, sum var løgd fyri 
tingið. Hon varð krógvað uttan
fyri, vísir landsgrannskoðanin á í 
kanningini. 

Gandaorðið hjá landsstýris
manninum í mentamálum undir 
tingviðgerðini var, at talan nú 
gjørdist um ein partneringssátt
mála fyri 60 mió.kr., sum ein donsk 
fyritøka, MT Højgaard, gjørdi 
saman við LV. 

Hetta merkti ma., at ikki ein fjøl 
kundi flytast uttan at semja varð 
gjørd partanna millum framm
anundan, og tí kom kostnaðar

ætlanin at halda, segði lands
stýrismaðurin víðari.

Fjalarnar gjørdust kortini ikki 
so fáar, tí bygningurin, sum lands
stýrismaðurin bað løgtingið um 60 
mió.kr. til, kom at kosta 105 mió.kr. 

Vit minnast lokalar tingmenn 
skriva felags lesarabrøv um, 
hvussu umráðandi tað var at fáa 
hendan skúlan av vegnum og út 
í oyðimørkina onkrastaðni. Um 
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Tað kostaði tí almenna 28 mió.kr. at fara 
burtur í haga við miðnámsskúlanum í Vági

•	 kostnaðurin fyri at flyta skúlan var 28 mió. 
kr., 

•	 eingin kostnaðarmeting varð gjørd av 
flytingini,

•	 fundarfrásagnir og telefonupprit vóru ikki 
gjørd um umráðandi mál, 

•	 hvørki LV ella MMR bóðu um tilboð upp á 
príshækkingar,

•	 skeivir og villleiðandi upplýsingar vóru latnir 
Føroya Løgtingi,

•	 hvørki projektering ella detailprojektering 
vóru í lagi, 

•	 fleiri upplýsingar vóru ikki atkomiligir, tí 
skyldan at skriva niður var ikki hildin,

•	 rætturin til skjalainnlit var ikki tryggjaður,
•	 rættartrygdin var ikki á hægsta stigi,
•	 tilfarskostnaður, løn til arbeiðstakarar og 
aðrar vanligar útreiðslur vóru ikki kannaðar, 

tá prísurin á miðnámsskúlanum varð latin 
løgtinginum,

•	 MTH, sum var einasti tilboðsgevi, fekk 
verkætlanina fyri 60 mió. kr., men kravdi hana 
á seinni fundi í Gladsaxe hækkaða upp í 74 
mió.kr. 

•	 hvørki fundarfrásøgn ella telefonupprit 
finnast frá Gladsaxefundinum,  

•	 landsstýrismaðurin játtaði umvegis telefon 
yvir nátt 14 mió.kr. eyka, uttan notat, uttan 
játtan og uttan at aðrir entreprenørar fingu 
høvið at bjóða,

•	 Landsverk ásannar, at Landsverk hevur havt 
ov vánaliga projektleiðslu,

•	 bygningurin var og er í nógv verri standi enn 
tað, sum óheftur sýns- og metingarmaðurin 
hevur mett.

Fakta úr kanningini

Framhald á næstu síðu


